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Předmětem této diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění 
základových konstrukci bytového domu a zároveň porovnání dvou typů stropních 
konstrukcí. Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 
zadaného objektu. Dále pak výkres a technická zpráva zařízení staveniště, 
harmonogram a rozpočet základové konstrukce a vybrané tepelně technické posudky.  
 
Hlavní částí diplomové práce je však technologický postup provádění základové 
konstrukce, který je tvořena prefabrikovanými kalichy zmonolitněnými prostým 
betonem do patek a ze základových prefabrikovaných překladů. A dále porovnání dvou 
typů stropních konstrukcí, a to konstrukce z předepjatých stropních panelů Spiroll a 
konstrukce ze stropních desek Filigran. Konečná podoba diplomové práce je 
vyhotovena dle platných předpisů, vyhlášek a norem. 
 
 
Annotation 
TRAJKOV, R. Technological process implementation of prefabricated skeleton 
construction residential building in Ostrava: a diploma thesis; Ostrava: VŠB – Technical 
university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural 
Engineering 225, 2012. The Executive Leader Oravec, P. 
 
The subject of this Diploma thesis is to develop the Technological process of the 
foundation construction of a residential building and also to compare two types of 
ceiling construction. The thesis is the design documentation for construction of the 
specified object. Furthermore drawing a technical report site equipment, schedule and 
budget of the foundation structure and selected thermal technical expertise. 
 
The main part of this Diploma thesis is the implementation of the Technological 
process of the substructure, which is composed of prefabricated monolithic cups plain 
concrete into footings and foundation of prefabricated translations. A further 
comparison of the two types of ceiling structures, and construction of prestressed 
Spiroll ceiling panels and construction of ceiling slabs Filigran. The final form of the 
thesis is created according to the applicable laws, regulations and standards. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
A ampér – jednotka elektrického proudu 
bar bar – jednotka tlaku 
bm běžný metr 
Bpv Balt po vyrovnání 
ČSN česká státní norma 
dB decibel – jednotka akustiky 
DN jmenovitý průměr 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
EPS expandovaný polystyren (pěnový) 
HI hydroizolace 
hod hodina 
Hz hertz – jednotka frekvence 
Kč korun českých 
Kg kilogram – jednotka hmotnosti 
km kilometr 
ks kus 
kW kilowatt – jednotka výkonu 
l/s litrů za sekundu 
M měřítko 
m metr 
m. n. m. metrů nad mořem 
m/min metrů za minutu 
m2 metr čtverečný 
m3 metr krychlový 
mm milimetr 
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MŽP ministerstvo životního prostředí 
NP nadzemní podlaží 
PVC polyvinylchlorid 
rPE rozvětvený polyetylén 
Rw vážená laboratorní neprůzvučnost
Sb. sbírky (zákonů) 
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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TZB technické zařízení budov 
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Uw součinitel prostupu tepla oken [W/m
2K] 
V volt – jednotka elektrického napětí 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
°C stupeň Celsia 
W/m2K watt na metr čtverečný kelvin
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Úvod 
 
Zadáním diplomové práce je vypracovat technologický postup provádění základů 
prefabrikované skeletové konstrukce a porovnání dvou konstrukcí stropů.  Součástí práce je 
také projektová dokumentace pro provedení stavby zadaného objektu.  
 
Technologický postup provádění základů bude proveden od převzetí výkopů po provedení 
hydroizolační vrstvy na podkladní betonovou desku 1 PP. Základy budou tvořeny 
prefabrikovanými základovými kalichy a základovými překlady. 
 
 Cílem porovnání stropních konstrukcí je určit, která konstrukce stropu je pro zadaný objekt 
výhodnější. Pro posouzení byla vybrána konstrukce z předepjatých stropních panelu Spiroll a 
stropní konstrukce s desek Filigran. Posouzení bude provedeno pomocí dvou základních 
kritérií, a to porovnání cen a porovnání kladů. Výsledkem bude výběr typu stropní 
konstrukce pro zadaný objekt. 
 
Zadaným objektem je bytový dům, který je jednoduchého pravoúhlého tvaru o rozměrech 
29,2 x 18,2m. Stavba bude tvořena jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. 
V podzemním podlaží se bude nacházet garáž s dvaceti stáními, z nichž jedno bude pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna restaurace 
s kapacitou padesáti osob a vstup do bytového domu. Ve druhém až čtvrtém nadzemním 
podlaží je navrženo devatenáct bytových jednotek. Páté nadzemní podlaží slouží pouze jako 
výstup na střechu. Střecha je navržená jako zelená a bude sloužit pro rekreační vyžití 
nájemníku domu. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) identifikace stavby 
 
Název stavby: Bytový dům v Ostravě 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: ul. 28. října, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Ostrava - město 
Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 
Parcely dotčené: 192/1, 192/5, 192/9 
Parcely sousedící: 192/10, 867/1, 188/20, 167/4 
Investor: město Ostrava 
Vedoucí projektu: Ing. Pavel Oravec, Ph.D. 
Vypracoval: Bc. Radim Trajkov 
 
Objekt bytového domu je jednoduchého pravoúhlého tvaru o rozměrech 29,2 x 18,2m. 
Stavba bude tvořena jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. V podzemním 
podlaží se bude nacházet garáž s dvaceti stáními, z nichž jedno bude pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna restaurace 
s kapacitou padesáti osob a vstup do bytového domu. Ve druhém až čtvrtém 
nadzemním podlaží je navrženo devatenáct bytových jednotek. Páté nadzemní podlaží 
slouží pouze jako výstup na střechu. Střecha je navržená jako zelená a bude sloužit pro 
rekreační vyžití nájemníku domu. 
 
Hlavní přístup k objektu je navržen z jižní strany. Z této strany bude hlavní vstup do 
bytového domu a dále zde bude umístěn samostatný vstup pro zákazníky restaurace. 
Ze severní strany pak bude umístěn druhý vstup do bytového domu a samostatný 
vstup pro zaměstnance restaurace, který bude zároveň sloužit pro účely zásobování. Ze 
severní strany je také umístěn hlavní příjezd pro nájemníky bytového domu a 
návštěvníky restaurace. Je zde parkoviště s šestnácti stáními a z toho jedno je pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro návštěvníky 
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restaurace, tak pro nájemníky bytového domu. Mimo to je zde prostor pro zásobování 
restaurace a prostor pro umístění komunálního odpadu. Před vjezdem na parkoviště je 
navíc umístěn sjezd do podzemní garáže bytového domu. 
 
b) údaje o pozemku 
 
Bytový dům se nachází na ulici 28. října. Na pozemcích s parc. číslem 192/1, 192/5, 
192/9. Všechny pozemky patří investorovi, tedy městu Ostrava. V katastru nemovitostí 
jsou pozemky vedeny jako „zeleň“, popřípadě jako „ostatní komunikace“. Dle 
územního plánu jsou pozemky částečně vedené jako „Jádrové území“, což značí území 
pro soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních 
části obytných zón. A dále jsou pozemky vedeny jako „Bydlení hromadné“, tudíž 
bydlení v bytových domech. 
 
Pozemek je v současné době nevyužit. Je porostlý zelení bez výskytu vzrostlých stromů. 
Parcely jsou rovinaté a jsou v zastavěném území. Pozemky jsou ve vlastnictví investora, 
tedy města Ostrava. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Byla provedena běžná prohlídka pozemku, během které byla pořízena 
fotodokumentace. Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Nebyla 
zjištěna zvýšena aktivita radonu ani zvýšena úroveň hladiny podzemní vody.  
Byly zaznačeny výškové a terénní body. V blízkosti stavebních pozemků se nacházejí 
inženýrské sítě. K bytovému domu budou provedeny přípojky potřebných sítí.  
Z jižní a západní strany obklopují pozemky místní komunikace, na které budou 
napojeny nově vybudované komunikace pro bytový dům a restauraci. 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Veškeré požadavky na územní řízení a požadavky všech dotčených orgánů byly 
zohledněny při tvorbě projektové dokumentace. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. 8. 2009 o 
technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška č. 501/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání 
území. 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Navrhované řešení bytového domu odpovídá podmínkám regulačního plánu města 
Ostrava. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  
v dotčeném území 
 
Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a ani jiná opatření 
v dotčeném území nejsou. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaná doba výstavby je stanovená na 1,5 roku. Začátek stavby je uvažován  
1. 6. 2013 a konec pak 30. 09. 2014. 
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Předpokládaný postup výstavby: 
 provedení výkopových a zemních prací, 
 převzetí základové spáry, 
 provedení prefa-monolitických základových konstrukcí a HI stavby, 
 výstavba železobetonové prefabrikované skeletové konstrukce objektu, 
 vyzdění vnějšího obvodového zdiva a vnitřních příček, 
 provedení zastřešení objektu zelenou pochozí střechou, 
 osazení výplně otvorů vnějšího pláště, 
 provedení rozvodů, omítek, obkladů, podlah a osazení vnitřních dveří, 
 provedení kontaktního a provětrávaného obvodového pláště budovy, 
 provedení klempířských a zámečnických konstrukcí, 
 dokončovací práce. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby a údaje o podlahové ploše budovy 
 
V objektu se nachází 14 bytových jednotek typu 2+kk o výměře 56 m2, 3 bytové 
jednotky typu 1+kk o výměře 44 m2 a 2 bytové jednotky typu 4+kk o výměře 126 m2. 
Dále se pak v objektu nachází restaurace, která je rozdělená na odbytový prostor o 
výměře 130 m2 a zázemí o výměře 130 m2. Mimo to k objektu patří podzemní garáž o 
výměře 468 m2 s dvaceti stáními. 
 
Zastavěná plocha objektem je 530 m2. Obestavěný prostor je 7 975 m3.  
 
Předpokládaná cena bytového domu je 49 000 000,- Kč.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení   
 
a) zhodnocení staveniště 
 
Stavba se nachází na ulici 28. října. Na pozemcích s parc. číslem 192/1, 192/5, 192/9. 
Všechny pozemky patří investorovy, tedy městu Ostrava. V katastru nemovitosti jsou 
pozemky vedeny jako „zeleň“, popřípadě jako „ostatní komunikace“. Dle územního 
plánu jsou pozemky částečně vedené jako „Jádrové území“, což značí území pro 
soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních 
části obytných zón. A dále jsou pozemky vedeny jako „Bydlení hromadné“, tudíž 
bydlení v bytových domech. 
 
Na pozemcích nestojí žádné objekty, tudíž nebude zapotřebí bouracích prací. Není zde 
ani žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo potřeba vykácet. Část vykopané zeminy 
zůstane uskladněna na staveništi. Zbytek zeminy využije investor, tedy město Ostrava, 
pro terénní úpravy v rámci města Ostrava nebo jí uskladní na místní skládce. 
Z provedených průzkumů nebyla zjištěna v blízkosti základů hladina podzemní vody. 
Nebyla zjištěna ani zvýšená aktivita radonu. 
 
Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno z důvodu bezpečnosti obyvatel a 
ochrany strojů a materiálu ze stavby. Vjezd na staveniště bude z ulice 28. října. Výjezd 
pak bude na ulici Oblá. Staveniště bude připojeno k inženýrským sítím pomocí přípojek. 
Stavební stroje a materiály budou uskladněny na staveništi. Materiály budou 
uskladněny dle skladovacích předpisu daného materiálu. Uskladnění strojů a materiálu 
bude vycházet z návrhu staveniště, který bude součástí projektové dokumentace 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby  
 
Objekt bytového domu je jednoduchého pravoúhlého tvaru o rozměrech 29,2 x 
18,2 m. Stavba bude tvořena jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. 
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V podzemním podlaží se bude nacházet garáž s dvaceti stáními, z nichž jedno bude pro 
osoby se sníženou schopnosti pohybu. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna 
restaurace s kapacitou padesáti osob a vstup do bytového domu. Ve druhém až 
čtvrtém nadzemním podlaží je navrženo devatenáct bytových jednotek. Páté nadzemní 
podlaží slouží pouze jako výstup na střechu. Střecha je navržená jako zelená a bude 
sloužit pro rekreační vyžití nájemníku domu. 
 
Bytový dům je navržen dle současných trendů ve výstavbě bytových domů. Stavba 
dodržuje zásady výstavby v okolí. Dodržuje uliční čáru. Stavba má čtyři nadzemní 
podlaží a je ukončena plochou zelenou střechou. Výškově odpovídá okolní zástavbě a 
pouze výstup na střechu převyšuje okolní zástavbu, avšak toto nijak neruší celkový ráz 
zástavby, která je velice rozmanitá. Stavba je navržena s třemi typy povrchů. Největší 
plocha objektu bude zateplena a bude na ní provedena bílá omítka. Komunikační jádro 
bude na fasádě pohledové odděleno. Bude opláštěné cortenovým plechem tl. 4 mm. 
Poslední barevná úprava fasády bude provedena na vstupní části do bytového domu, 
která bude provedena omítkou s červeným nátěrem. 
 
Hlavní přístup k objektu je navržen z jižní strany. Z této strany bude hlavní vstup do 
bytového domu a dále zde bude umístěn samostatný vstup pro zákazníky restaurace. 
Ze severní strany pak bude umístěn druhý vstup do bytového domu a samostatný 
vstup pro zaměstnance restaurace, který bude zároveň sloužit jako vstup pro 
zásobování. Ze severní strany je také umístěn hlavní příjezd pro nájemníky bytového 
domu a návštěvníky restaurace. Je zde parkoviště s šestnácti stáními a z toho jedno je 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro návštěvníky 
restaurace, tak pro nájemníky bytového domu. Mimo to je zde prostor pro zásobování 
restaurace a prostor pro umístění komunálního odpadu. Před vjezdem na parkoviště je 
navíc umístěn sjezd do podzemní garáže bytového domu. 
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c) technické řešení 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou provedeny podle ČSN 73 3050 – Zemní práce (Všeobecná 
ustanovení). 
Objekt bude vytyčen lavičkami a budou označeny výškové body. Poté se provede 
sejmutí ornice ve výšce 200 mm. Ornice bude uložena na skládce v rámci staveniště a 
bude použita pro konečné terénní úpravy kolem objektu.  
 
Zemina bude odtěžena pomoci těžké techniky, která bude navržena geotechnikem. 
Stavební jáma bude ze tří stran zajištěna záporovým pažením a z jedné strany bude 
zajištěna svahováním pod úhlem 45°. Záporové pažení bude provedeno do předem 
vyhloubených vrtů. Zápory bodu ocelové válcované profily typu HEB 360. Zápory 
budou ve vrtu fixovány betonem C12/15 a zasypány stabilizovaným materiálem až po 
úroveň terénu. Zápory budou ošetřeny přípravkem proti přilnutí betonu k oceli 
z důvodu následného vytažení zápor po dokončení stavby. Pažiny budou z dřevených 
hraněných profilů a budou kotveny pomocí pramencových horninových kotev přes 
ocelovou převázku. Vytěžená zemina zůstane částečně na skládce zřízené v rámci 
staveniště. Zbytek bude odvezen na místní skládku. 
 
Podzemní voda 
Hydrogeologický průzkum nezjistil v blízkosti základové spáry hladinu podzemní vody. 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí dvou vrstev SBS modifikovaného 
asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
  
Základové konstrukce 
Základové konstrukce bytového domu jsou řešeny jako prefa-monolitická konstrukce, 
která je složena z prefabrikovaného základového kalichu a železobetonové monolitické 
patky. Prefabrikované kalichy jsou provedeny z betonu C20/25 a jejich rozměry jsou 
600 x 600 x 550 mm. Monolitické patky jsou provedeny z betonu C20/25 a jejich 
rozměry jsou 2000 x 2000 x 1000 mm. Výkop pro patku je proveden bez pažení a dno 
výkopu je zalito prostým betonem třídy C8/10 to tl. 100 mm.  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
12 
 
Po provedení základových prefa-monolitických patek budou na kalichy osazeny 
prefabrikované základové trámy. A následně budou osazeny prefabrikované sloupy 
1PP. Současně s tím bude provedena monolitická základová deska o tloušťce 300 mm 
pro výtahovou šachtu a následně monolitický základ pro první nástupní schodišťové 
rameno. Základy budou navzájem oddilatovány jedním pásem nepískované lepenky.  
 
Dále bude proveden hutněný zpětný zásyp po úroveň horní hrany základového kalichu. 
Na tento zásyp bude navezen štěrk fr. 16/32 mm o tl. 150 mm, který bude taktéž 
zhutněn. Na tuto vrstvu bude provedena betonová deska z betonu třídy 
C20/25 o tl. 100 mm, která bude vyztužená svařovanou sítí 6 x 150 x 150 mm. 
 
Základy pro opěrnou stěnu vjezdu/výjezdu do podzemní garáže budou tvořeny 
prostým betonem třídy C12/15 a budou osazeny ocelovou výztuží. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Nosnou konstrukcí stavby je prefabrikovaný železobetonový skelet druhé kategorie. 
Skelet je tvořen sloupy průměru 300 x 300 mm, průvlaky obráceného písmene T 
o rozměrech 500 x 500 mm a ztužidly o rozměrech 300 x 500 mm.  
 
Svislou konstrukci tedy tvoří sloupy 300 x 300 mm a jsou vyplněny vápenopískovými 
cihlami KM BETA SENDWIX 8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Obvodové zdivo je 
zatepleno tepelnou izolací Rockwool Fasrock L tl. 200 (100) mm.  
 
Vnitřní zdivo rozdělující bytové jednotky je vápenopísková cihla KM BETA SENDWIX 
8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Vnitřní příčky pak budou vyzděny z vápenopískových 
cihel KM BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. Příčky jsou ve spojích provázány 
ocelovými pásky vloženými do každé druhé spáry. Překlady pro vnitřní zdivo jsou 
použity SENDWIX 8DF 125 a SENDWIX 2DF 125. 
Zdivo výtahové šachty bude provedeno monolitickou betonovou stěnou tl 200 mm. 
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaží je řešená stejným způsobem. Jedná se o předepjaté 
dutinové stropní panely Spiroll. Ty jsou uloženy na železobetonových prefabrikovaných 
průvlacích. Pro stavbu jsou použity panely PPS 250-6+0 o tl. 250 mm.  
 
Jediný rozdíl ve stopní konstrukci je v 5NP, což je pouze výstupní podlaží na střechu. 
V tomto podlaží je stropní konstrukce taktéž řešena předepjatými dutinovými 
stropními panely Spiroll PPS 250-6+0, tl. 250 mm, akorát v tomto podlaží jsou panely 
uloženy na železobetonový věnec. 
 
Pro stavbu bytového domu jsou použity panely o šířkách 1200, 1050 a 600 mm. A o 
délce 7200, 6400, 5400, 4700 mm. Podrobný výpis prvků se nachází na výkrese tvarů, 
viz výkres č. 1_13 této dokumentace. 
 
Schodišťová konstrukce 
Schodiště v objektu je řešeno jako trojramenné s dvěma podestami. Ramena jsou 
prefabrikované železobetonové. Prostřední rameno je vetknuté do přiléhajícího zdiva. 
Nástupní a výstupní rameno je pak uloženo na schodišťovém trámu v úrovni podlahy a 
na podestách středového ramene. 
 
Nástupní a výstupní rameno má 7 stupňů, zatímco středové rameno má stupňů 6. Šířka 
schodišťových ramen je 1200 mm. Šířka stupně je 330 mm a výška stupně je 165 mm 
 
Všechna schodišťová ramena jsou uloženy na akustické izolaci Sylomer.  
 
Střešní konstrukce 
Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou zelenou střechou s klasickým 
pořadím vrstev. Výstupní podlaží je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou 
s klasickým pořadím vrstev.  
 
Zelená střecha je osazena pouze travinami a jedná se tedy o zelenou střechu 
s extenzivní zelení. Vyspádování střechy je provedeno metodou jednoho spádu. 
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Zvolený spád jsou 3%. Odvodnění ploché střechy je pomocí tří vpustí dovnitř dispozice. 
Jedná se o vpusti TOPWET TW 75 BIT S, DN 70 s integrovanou bitumenovou manžetou 
a ochranným plastovým košem. Vpusti jsou dále chráněny šachtou pro zelené střechy 
TOPWET TWZ 30x30x63 včetně poklopu.  
 
Odvodnění ploché střechy nad vstupem na střechu je řešeno pomocí atikové vpusti 
TOPWET TWCE 50 PVC, která je připojena do plastového kotlíku a PVC trubkou 
odvedena do střešní vpusti zelené střechy. Tento systém bude doplněn o vyhřívací 
kabel. 
 
Skladby střešního pláště: 
Skladba S13:   
VEGETACE TVOŘENÁ TRÁVAMI 
DEK TR 100 - SUBSTRÁT 100 mm 
ZEMINA PRO ZELENÉ STŘECHY 200 - 500 mm  
FILTEK 300 - FILTRAČNÍ VRSTVA 
DEKDREN T20 GARDEN 20 mm 
FILTEK 300 - OCHRANNÁ VRSTVA 
ELASTEK 50 GARDEN 5,2 mm 
POLYDEK EPS 100 (G200S40) 20 - 350 mm 
TI ISOVER EPS 150 S 2 x 100 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
SDK PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S14: 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4,4 mm 
POLYDEK EPS 100 (G200S40) 20 - 220 mm 
TI ISOVER EPS 150 S 100 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
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Komínová tělesa 
V objektu bytového domu se nenacházejí žádná komínová tělesa. 
 
Výplně otvorů 
Všechny okna a dveře ve vnějším ochlazovaném plášti jsou navržena od firmy WINDEK 
typu TREND STAR. Tyto okna i dveře jsou plastová s pěti komorovými profily. Barva 
rámu je tmavě šedá, dle nabídky výrobce jde o antracit.  Jsou zaskleny izolačním 
dvojsklem 4-16-4 s Uw = 1,2 W/m
2K  
 
Okenní otvory bytového domu jsou tvořeny sestavou oken doplněných o meziokenní 
izolační vložky opláštěné hliníkovým plechem tl. 0,5 mm. Vložky mají Un = 0,28 W/m
2K. 
 
Podrobné informace o oknech a dveří se nachází ve výpisu truhlářských prvků, viz 
výkres č. 3_01 této dokumentace. 
 
Úprava povrchů 
Úpravy vnějších povrchů 
Objekt bytového domu je zateplen kontaktním i provětrávaným způsobem. Většina 
obvodového pláště je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI 
ROCKWOOL FASROCK L tl. 200 mm. Ta je opatřena silikonovou rýhovanou omítkou 
CEMIX NRB tl. 2 mm bílé barvy.  
 
Komunikační jádro je zatepleno provětrávaným způsobem a to TI ROCKWOOL 
FASROCK L tl. 100 mm. Opláštění této části je provedeno cortenovým plechem 
tl. 4 mm. 
 
Vstupní část objektu je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI ISOVER 
EPS 70F tl. 100 mm. Ta je opatřena silikonovou rýhovanou omítkou CEMIX NRB 
tl. 2 mm červené barvy.  
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Úpravy vnitřních povrchů 
Úprava vnitřních povrchů je rozdělena podle účelu místnosti. V hygienických 
prostorách a kuchyních je proveden keramický obklad. Specifikace obkladů a jejich 
výšek je uvedena ve výkresech půdorysů. Ostatní svislé vnitřní plochy jsou ošetřeny 
omítkou CEMIX IP 20, tl. 15 mm bílé barvy. Vodorovné konstrukce jsou opatřeny 
sádrokartonovými deskami RIGIPS tl. 12,5 mm natřené na bílo. 
 
Podlahy 
Typy povrchových úprav jednotlivých místností se liší a jsou uvedeny v tabulkách 
místností ve výkresech půdorysů. Hygienická zařízení jsou opatřena keramickou 
dlažbou. V obytných místnostech jsou laminátové podlahy. Ve společných prostorách 
bytového domu, na schodišti a v prostorách restaurace je na anhydritovou vrstvu 
proveden epoxidový nátěr SIKAFLOOR 261 SYSTÉM různých barev dle tabulky místnosti 
na výkrese půdorysu. Cementový potěr v podzemní garáži je opatřen epoxidovým 
nátěrem SIKAFLOOR 381 AS N odolávající chemickému zatížení. 
 
Skladby podlah: 
Skladba S01: 
SIKAFLOOR 381 AS N 2 mm 
CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 30 60 mm 
HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2 x 4 mm 
BETONOVÁ DESKA C 20/25 100 mm 
+ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6x150x150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK. PODSYP fr 16/32 mm 150 mm 
ZPĚTNÝ ZÁSYP  550 mm 
ROSTLÝ TERÉN 
 
Skladba S02: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 30 60 mm 
HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2 x 4 mm 
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BETONOVÁ DESKA C 20/25 100 mm 
+ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6x150x150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK. PODSYP fr 16/32 mm 150 mm 
ZPĚTNÝ ZÁSYP  550 mm 
ROSTLÝ TERÉN 
 
Skladba S03: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ISOVER EPS 150 S 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S04: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ŠEDO-MODRÁ (RAL 7016) 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ISOVER EPS 150 S 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
OCEL. KAZETOVÝ PODHLED - POZINK 20 mm 
 
Skladba S05: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 450x450 - BÍLÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
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STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S09: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 - ŠEDÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S10: 
LAMINATOVÁ PODLAHA - DUB 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S11: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 - ŠEDÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
CEMIX FLEX T 5 mm 
ROCKWOOL FASROCK L 200 mm 
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CEMIX FLEX T + ARMOVACÍ TKANINA 5 mm 
CEMIX PENETRACE PZ 0,8 mm 
CEMIX IP 42  2 mm  
 
Skladba S12: 
LAMINATOVÁ PODLAHA - DUB 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
CEMIX FLEX T 5 mm 
ROCKWOOL FASROCK L 200 mm 
CEMIX FLEX T + ARMOVACÍ TKANINA 5 mm 
CEMIX PENETRACE PZ 0,8 mm 
CEMIX IP 42  2 mm  
 
Skladba S15: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
ŽB SCHODIŠŤOVÉ RAMENO 250 mm  
CEMIX IP 20 + CEMIX KONTAKT SX 15 mm 
 
Hydroizolace 
HI spodní stavby bude provedena SBS modifikovaným asfaltovým pásem ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, který bude proveden ve dvou navzájem kolmých vrstvách. HI bude 
vyvedená 400 mm nad úroveň terénu. HI spodní stavby bude chráněna ochrannou 
nopovou fólií DELATA-TORAXX tl. 20 mm. Pro lepší odvodnění v úrovni základu bude 
provedena celoobvodová drenáž částečně perforovanou trubkou DN 150.  
HI ve střešním plášti zelené střechy je navržená ve dvou oddělaných vrstvách. První 
vrstva bude provedena na stropních panelech Spiroll. Vrstva je určena jako pomocná 
ochranná HI a bude provedena z HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Další vrstvou HI ve 
skladbě ploché zelené střechy je nakašírovaná HI na spádovém klínu POLYDEK EPS 100 
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(G200S40). A jako hlavní HI ploché zelené střechy je SBS modifikovaný asfaltový pás 
ELASTEK 50 GARDEN určený pro zelené střechy s ochranou proti prorůstání kořenů 
asfaltovým pásem. 
 
Tepelná a zvuková izolace 
Obvodový plášť bytového domu je zateplen kontaktním i provětrávaným způsobem. 
Většina obvodového pláště je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI 
ROCKWOOL FASROCK L tl. 200 mm. Komunikační jádro je zatepleno provětrávaným 
způsobem a to TI ROCKWOOL FASROCK L tl. 100 mm. Vstupní část objektu je zateplena 
kontaktním zateplovacím způsobem a to TI ISOVER EPS 70F tl. 100 mm. Avšak první 
řada, tj. do výšky 600 mm bude zateplena TI ISOVER EPS PERIMETR tl. 100 mm 
 
Na styku objektu s terénem bude použita TI ISOVER STYRODU 2800 C tl. 100 mm. 
Izolace bude provedena do hloubky 1200 mm od ± 0,000 
 
V 1PP bude provedeno kontaktní zateplení komunikačního jádra domu a to TI ISOVER 
EPS 70F tl. 100 mm. Avšak první řada, tj. do výšky 600 mm bude zateplena TI ISOVER 
EPS PERIMETR tl. 100 mm. 
Konstrukce podlah budou zatepleny dle skladeb. Podlaha 1NP bude zateplena TI 
ISOVER EPS 150 S tl. 60 mm. Další podlaží budou izolována tepelnou a zvukovou izolací 
z minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 60 mm. 
 
Konstrukce střechy je zateplena dvěma vrstvami pěnového polystyrenu ISOVER EPS 
150 S tl. 100 mm. Na tuto izolaci přijdou uložit ještě spádové klíny POLYDEK EPS 100 
(G200S40) tl. 20 – 350 mm. 
 
Práce PSV 
Truhlářské výrobky: viz. výkres č. 3_01 
klempířské výrobky:  viz. výkres č. 3_02 
Zámečnické výrobky: viz. výkres č. 3_03 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Veškeré domovní sítě budou vedeny ve svislých šachtách. Každá bytová jednotka má 
vlastní šachtu z důvodu zabezpečení pronikání hluku do sousedních jednotek. Veškeré 
potrubí bude zvukově izolováno.  
Stavba bude připojena na: 
 Dešťovou kanalizační sít společnosti SmVaK s.r.o., pomocí potrubí PVC DN 150.  
 Splaškovou kanalizační sít společnosti SmVaK s.r.o., pomocí potrubí PVC DN 200. 
 Vodovodní síť společnosti SmVaK s.r.o., pomocí potrubí rPE DN 32. 
 Teplovodní síť společnosti Dalkia Česká republika, a.s., pomocí potrubí ZPU DN 125. 
 NTL plynovod společnosti RWE Distribuce s.r.o., pomocí potrubí PE DN 64. 
 NN silové vedení společnosti ČEZ, a.s., pomocí podzemního kabelu CYKY J 5x16 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
Ze severní strany bude vybudován nový sjezd z ulice Oblá. Bude zde vytvořen sjezd do 
podzemní garáže, který bude zároveň sloužit jako výjezd. K severní straně objektu bude 
přiléhat parkoviště s šestnácti místy pro motorová vozidla a jedno z nich bude určeno 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro nájemníky 
bytového domu, tak pro zákazníky restaurace. V rámci parkoviště bude prostor pro 
zásobování restaurace. 
 
Z jižní strany objekt přiléhá pěší komunikaci na ulici 28. října. Z této komunikace bude 
proveden vstup do bytového domu a také vstup pro zákazníky restaurace.  
 
f) vliv stavby na životní prostředí  
 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 
dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 
vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 
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S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. 
Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
 
Předpokládané odpady, vznikající při realizaci stavby: 
Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 
Papírové a lepenkové obaly … t O 15 01 01 
Plastové obaly … t  O 15 01 02 
Směsné obaly … t O 15 01 06 
Dřevo … m3 O 17 02 01 
Směsné kovy … t O 17 04 07 
Izolační materiály … t O 17 06 04 
Železo a ocel … t O 17 04 05 
Asfalt bez dehtu … t O 17 03 02 
 
Likvidace odpadů: 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. 
Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
 
Nakládání s odpady při provozu objektu: 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnic, bude 
zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. Popelnice 
budou umístěny na jižní straně objektu, na místě pro ně určeném. Použitý tříděný 
papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do kontejnerů na 
separovaný odpad, které se nacházejí na stejném místě jako popelnice pro komunální 
odpad. 
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
 
Hlavní a vedlejší vstup do objektu jsou řešeny jako bezbariérové, rozdíl výšek v úrovni 
prahu vstupních dveří nepřekročí 20 mm. Z prostoru parkoviště v severní části domu 
k vedlejšímu vchodu je navržena rampa se sklonem 8% o délce 2,5 m.  
 
Objekt bytového domu je opatřen výtahem splňujícím požadavky pro užívání osobami 
se sníženou schopnosti pohybu. 
 
Pro potřeby parkování osob se sníženou schopností pohybu jsou navrženy dvě 
parkovací místa splňující tyto požadavky. Dle výpočtu podle normy ČSN 73 6056 – 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, stačí jedno parkovací stání tohoto 
druhu. Proto je jedno navrženo v podzemní garáži co nejblíže ke vstupu a jedno je 
navrženo na parkovišti přilehlému k domu ze severní strany, taktéž nejblíže ke vstupu.  
 
Odbytový prostor restaurace je také řešen jako bezbariérový. Výška prahu v úrovni 
vstupních dveří nepřekračuje 20 mm. Toaleta pro osoby se sníženou schopností 
pohybu je součástí dámského WC. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace  
 
Byla provedena běžná prohlídka pozemku, během které byla provedena 
fotodokumentace. Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Nebyla 
zjištěna zvýšena aktivita radonu ani zvýšena úroveň hladiny podzemní vody.  
Byly zaznačeny výškové a terénní body. V blízkosti stavebních pozemků se nacházejí 
inženýrské sítě. K bytovému domu budou provedeny přípojky potřebných sítí.  
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém  
 
Objekt bude vytyčen v místním polohopisném a výškovém systému. Jako pevné body 
pro vytyčovací síť jsou zvoleny rohy sousedních objektů. A to objekt na pozemku 
s parc. číslem 192/10 a objekt na pozemku s parc. číslem 171/2. Přesné vytyčení stavby 
bude subdodávkou firmy s odbornou způsobilostí. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory  
 
Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 
F 01 - Bytový dům vč. sjezdu/vjezdu do garáže na pozemcích s parc. č. 192/5 a 192/9 
v k. ú. Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
F 02 - Zpevněné plochy na pozemcích s parc. č. 192/1, 192/5 a 192/9 v k. ú. Ostrava 
Mariánské Hory a Hulváky 
F 03 - Přípojky inženýrských sítí na pozemcích s parc. č. 192/1, 192/5 a 192/9 v k. ú. 
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  
 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Dále pak bude během 
realizace zvýšen provoz vozidel na ulici Oblá, která bude sloužit pro výjezd vozidel ze 
stavby. Tím dojde také ke většímu znečištění této komunikace. Investor se však 
zavazuje bezodkladným vyčištěním komunikace po jejím znečištění. Jiné problémy, 
ovlivňující okolí stavby se neočekávají. A stavba nebude mít vliv na trvalé poškození 
okolí.  
 
Odstupové vzdálenosti od okolních objektů a vzdálenosti od inženýrských sítí budou 
v souladu s platnými právními předpisy. 
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 
hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích. 
 Vyhláška č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
 ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
 Hygienické předpisy č. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 
vibrací. 
 Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67 – Směrnice o nejvyšších koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita   
 
Statický výpočet není předmětem diplomové práce. 
 
Statický výpočet prokazuje, že stavba je navržena tak, aby odolala působení zatížení 
působící na ní v průběhu výstavby a během životnosti stavby. Nesmí dojít 
k samovolnému zřícení celé stavby nebo její části. K většímu stupni nedovoleného 
přetvoření. Dále pak poškození jiných části stavby nebo technického zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
3. Požární bezpečnost   
 
Požární bezpečnost není předmětem diplomové práce. 
Požární bezpečnost bude vypracovaná v samostatné technické zprávě, kterou 
vypracuje požární technik.  
 
Zpráva bude řešit: 
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 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
 omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
 umožnění evakuace osob a zvířat, 
 umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 
Objekt bytového domu bude proveden tak, aby neohrožoval zdraví uživatelů domu. 
Bude dodržovat veškeré právní předpisy a normy vztahující se k povrchovým úpravám, 
osvětlení, ochraně proti hluku a větrání. 
 
Restaurace byla navržena dle vyhlášky 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných. A dále dle vyhlášky 602/2006 Sb. která upravuje vyhlášku 
č. 137/2004 Sb. 
 
K výstavbě budou použity pouze certifikované materiály a výrobky neohrožující 
uživatele domu ani životní prostředí. 
 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 
hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích. 
ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
Hygienické předpisy č. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací. 
Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67 – Směrnice o nejvyšších koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. 
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5. Bezpečnost při užívání   
 
Bezpečnost je zajištěna použitými certifikovaných materiálů a dispozičním řešením 
objektu. Zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti provozu objekt nevyžaduje. 
 
 
6. Ochrana proti hluku  
 
V době výstavby bytového domu dojde ke zvýšení hluku, avšak stavebník se zavazuje, 
že bude dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 h. 
 
Hotový objekt bude odolávat hluku a vibracím a bude tvořit vhodné podmínky pro 
obytné prostředí. Obvodový plášť budovy je navržen podle požadavků norem a 
právních předpisů.  
Ochrana proti vnějšímu hluku je zajištěna použitím masivní konstrukce obvodového 
pláště bytového domu. 
Zdivo rozdělující bytové jednotky bude provedeno z vápenopískových tvárnic SENDWIX 
8DF-LP AKU, tl. 240 mm, firmy KM Beta. Výrobce udává, že naměřená vážená stavební 
neprůzvučnost je R’w = 54 dB. Čímž jsou splněny požadavky normy ČSN 73 0532, která 
předepisuje hodnotu R’w = 53 dB. 
Výplně otvorů v obvodovém plášti budou osazeny výrobky, u kterých výrobce 
garantuje váženou stavební neprůzvučnost R’w = 34 dB, čímž spadají do třídy zvukové 
izolace TZI 2. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
 
Tepelně technické posouzení vybraných detailů je součástí přílohy.  
 
Bytový dům je navržen tak, aby splňoval požadavky na energetickou náročnost budov 
dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a vyhlášky č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, a dále aby splnil porovnávací ukazatele podle jednotné 
metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Hlavní a vedlejší vstup do objektu jsou řešeny jako bezbariérové, rozdíl výšek v úrovni 
prahu vstupních dveří nepřekročí 20 mm. Z prostoru parkoviště v severní části domu 
k vedlejšímu vchodu je navržena rampa se sklonem 8 % o délce 2,5 m.  
 
Objekt bytového domu je opatřen výtahem splňujícím požadavky pro užívání osobami 
se sníženou schopnosti pohybu. 
 
Pro potřeby parkování osob se sníženou schopností pohybu jsou navrženy dvě 
parkovací místa splňující tyto požadavky. Dle výpočtu podle normy ČSN 73 6056 – 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, stačí jedno parkovací stání tohoto 
druhu. Proto je jedno navrženo v podzemní garáži co nejblíže ke vstupu a jedno je 
navrženo na parkovišti přilehlému k domu ze severní strany, taktéž nejblíže ke vstupu.  
Odbytový prostor restaurace je také řešen jako bezbariérový. Výška prahu v úrovni 
vstupních dveří nepřekračuje 20 mm. Toaleta pro osoby se sníženou schopností 
pohybu je součástí dámského WC. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí   
 
Objekt je opatřen hydroizolace proti zemní vlhkosti a proti radonu. 
Celý objekt je opláštěný tepelnou izolací odolávající povětrnostním vlivům a tepelný, 
rozdílům. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., Vyhláška o 
obecných požadavcích na využívání území. 
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11. Inženýrské stavby (objekty)  
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
 
Odpadní dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace vedoucí na ulici 28. října. 
Správcem sítě je SmVaK s.r.o. Přípojka bude provedena potrubím PVC DN 150. Přípojka 
bude předána správci sítě, tedy firmě SmVaK. s.r.o. 
 
Odpadní splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace na ulici 28. října. 
Správcem sítě je SmVaK s.r.o. Přípojka bude provedena potrubím PVC DN 200. Přípojka 
bude předána správci sítě, tedy firmě SmVaK. s.r.o. 
 
Kanalizační přípojky budou součásti projektu TZB. Diplomová práce TZB neřeší. 
 
b) zásobování vodou 
 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou rPE 32 DN. Přípojka 
bude provedena k stávající vodovodní sítí na ulici 28. října. Správcem sítě je SmVaK 
s.r.o. Přípojka bude předána správci sítě, tedy firmě SmVaK. s.r.o. 
 
Vodovodní přípojka bude součásti projektu TZB. Diplomová práce TZB neřeší. 
 
c) zásobování energiemi 
 
Přípojka elektrické energie nízkého napětí bude připojena do sítě ČEZ, a.s. pomocí 
podzemního kabelu CYKY J 5x16. Stávající podzemní vedení NN se nachází na ulici 28. 
října.  
 
Projektovou dokumentaci pro přípojku elektrické energie řeší sám dodavatel, tedy 
firma ČEZ, a.s. 
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Přípojka nízkotlakého plynu bude provedena potrubím PE DN 64. Bude připojena na 
stávající plynové vedení na ulici 28. října. Přípojka bude předána správci sítě, tedy firmě 
RWE Distribuce, a.s. 
 
Teplovodní přípojka bude provedena ze stávající teplovodní sítě na ulici Oblá. Bude 
provedena pomocí předizolovaného potrubí ZPU DN 125. Přípojka bude předána 
správci sítě, tedy Dalkia Česká republika, a.s. 
 
Přípojka NTL plynu a teplovodu bude součástí projektu TZB. Diplomová práce TZB 
neřeší. 
 
d) řešení dopravy 
 
Ze severní strany bude vybudován nový sjezd z ulice Oblá. Bude zde vytvořen sjezd do 
podzemní garáže, který bude zároveň sloužit jako výjezd. K severní straně objektu bude 
přiléhat parkoviště s šestnácti místy pro motorová vozidla a jedno z nich bude určeno 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro nájemníky 
bytového domu, tak pro zákazníky restaurace. V rámci parkoviště bude prostor pro 
zásobování restaurace. 
 
Z jižní strany objekt přiléhá pěší komunikaci na ulici 28. října. Z této komunikace bude 
proveden vstup do bytového domu a také vstup pro zákazníky restaurace.  
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  
 
V okolí stavby budou provedeny vyrovnávací práce na terénu. Zpevněné plochy budou 
řešené pomocí zámkové dlažby. Ostatní plochy budou zpětně ozeleněny travním 
semenem. Dále bude vysazeno 14 stromů Javoru Dlanitolistého (Acer Palmatum 
Ariadne). Podrobnější sadové úpravy budou řešeny specializovanou firmou. 
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f) elektronické komunikace 
 
Bytový dům nebude připojen na telekomunikační síť. Veškeré telekomunikační sítě 
budou řešeny bezdrátově. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  
 
Není předmětem diplomové práce.  
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C. SITUACE STAVBY 
 
a) situace širších vztahů 
 
Situací širších vztahů zobrazuje kopie katastrální mapy. 
 
b) koordinační situace 
 
Je doložena ve výkresové dokumentaci. Výkres č. 1_01 (M 1:200) 
 
c) souhrnné technologické schéma 
 
Jedná se o nevýrobní objekt. Dokumentace toto neřeší. 
 
d) situace vytyčení stavby 
 
Vytyčení stavby bude provedeno specializovanou firmou, dle situace stavby (výkres 
1_01) 
 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 
 
Jsou součástí příloh této dokumentace. 
 
b) průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona o hospodaření energií  
 
Není předmětem diplomové práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Budou řešeny dle Technické zprávy pro zařízení staveniště, která je součástí této 
dokumentace. 
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F. DOKUMENTACE OBJKETŮ 
 
1. Bytový dům včetně vjezdu/sjezdu do garáže 
2. Zpevněné plochy kolem objektu 
3. Inženýrské sítě 
 
1. Bytový dům včetně vjezdu/sjezdu do garáže 
 
1.1 Architektonická a stavebně technická část 
 
1.1.1 Technická zpráva 
 
a) účel objektu 
 
Stavba bude po dokončení sloužit k bydlení osob. V domě se bude nacházet 
19 bytových jednotek. Bytové jednotky budou velikosti 3 x 1+kk, 14 x 2+kk a 2 x 4+kk.  
Mimo to bude v rámci stavby restaurace pro 50 osob a podzemní garáž s dvaceti 
stáními. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Stavba se nachází na ulici 28. října. Na pozemcích s parc. číslem 192/1, 192/5, 192/9. 
Všechny pozemky patří investorovy, tedy městu Ostrava. V katastru nemovitosti jsou 
pozemky vedeny jako „zeleň“, popřípadě jako „ostatní komunikace“. Dle územního 
plánu jsou pozemky částečně vedené jako „Jádrové území“, což značí území pro 
soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních 
části obytných zón. A dále jsou pozemky vedeny jako „Bydlení hromadné“, tudíž 
bydlení v bytových domech. 
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Objekt bytového domu je jednoduchého pravoúhlého tvaru o rozměrech 29,2 x 18,2m. 
Stavba bude tvořena jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. V podzemním 
podlaží se bude nacházet garáž s dvaceti stáními, z nichž jedno bude pro osoby se 
sníženou schopnosti pohybu. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna restaurace 
s kapacitou padesáti osob a vstup do bytového domu. Ve druhém až čtvrtém 
nadzemním podlaží je navrženo devatenáct bytových jednotek. Páté nadzemní podlaží 
slouží pouze jako výstup na střechu. Střecha je navržená jako zelená a bude sloužit pro 
rekreační vyžití nájemníku domu. 
 
Bytový dům je navržen dle současných trendů ve výstavbě bytových domů. Stavba 
dodržuje zásady výstavby v okolí. Dodržuje uliční čáru. Stavba má čtyři nadzemní 
podlaží a je ukončena plochou zelenou střechou. Výškově odpovídá okolní zástavbě a 
pouze výstup na střechu převyšuje okolní zástavbu, avšak toto nijak neruší celkový ráz 
zástavby, která je velice rozmanitá. Stavba je navržena s třemi typy povrchů. Největší 
plocha objektu bude zateplena a bude na ní provedena bílá omítka. Komunikační jádro 
bude na fasádě pohledové odděleno. Bude opláštěné cortenovým plechem, tl. 4 mm. 
Poslední barevná úprava fasády bude provedena na vstupní části do bytového domu, 
která bude provedena omítkou s červeným nátěrem. 
 
Hlavní přístup k objektu je navržen z jižní strany. Z této strany bude hlavní vstup do 
bytového domu a dále zde bude umístěn samostatný vstup pro zákazníky restaurace. 
Ze severní strany pak bude umístěn druhý vstup do bytového domu a samostatný 
vstup pro zaměstnance restaurace, který bude zároveň sloužit jako vstup pro 
zásobování. Ze severní strany je také umístěn hlavní příjezd pro nájemníky bytového 
domu a návštěvníky restaurace. Je zde parkoviště s šestnácti stáními a z toho jedno je 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro návštěvníky 
restaurace, tak pro nájemníky bytového domu. Mimo to je zde prostor pro zásobování 
restaurace a prostor pro umístění komunálního odpadu. Před vjezdem na parkoviště je 
navíc umístěn sjezd do podzemní garáže bytového domu. 
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
V objektu se nachází 14 bytových jednotek typu 2+kk o výměře 56 m2, 3 bytové 
jednotky typu 1+kk o výměře 44 m2 a 2 bytové jednotky typu 4+kk o výměře 126 m2. 
Dále se pak v objektu nachází restaurace, která je rozdělená na odbytový prostor 
o výměře130 m2 a zázemí o výměře 130 m2. Mimo to k objektu patří podzemní garáž 
o výměře 468 m2 s dvaceti stáními. 
 
Zastavěná plocha objektem je 530 m2. Obestavěný prostor je 7 975 m3.  
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost  
 
Zemní práce 
Zemní práce budou provedeny podle ČSN 73 3050 – Zemní práce (Všeobecná 
ustanovení). 
 
Objekt bude vytyčen lavičkami a budou označeny výškové body. Poté se provede 
sejmutí ornice ve výšce 200 mm. Ornice bude uložena na skládce v rámci staveniště a 
bude použita pro konečné terénní úpravy kolem objektu.  
 
Zemina bude odtěžena pomoci těžké techniky, která bude navržena geotechnikem. 
Stavební jáma bude ze tří stran zajištěna záporovým pažením a z jedné strany bude 
zajištěna svahováním pod úhlem 45°. Záporové pažení bude provedeno do předem 
vyhloubených vrtů. Zápory bodu ocelové válcované profily typu HEB 360. Zápory 
budou ve vrtu fixovány betonem C12/15 a zasypány stabilizovaným materiálem až po 
úroveň terénu. Zápory budou ošetřeny přípravkem proti přilnutí betonu k oceli 
z důvodu následného vytažení zápor po dokončení stavby. Pažiny budou z dřevený 
hraněných profilů a budou kotveny pomocí pramencových horninových kotev přes 
ocelovou převázku. Vytěžená zemina zůstane částečně na skládce zřízené v rámci 
staveniště a zbytek bude odvezen na místní skládku. 
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Podzemní voda 
Hydrogeologický průzkum nezjistil v blízkosti základové spáry hladinu podzemní vody. 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí dvou vrstev SBS modifikovaného 
asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
  
Základové konstrukce 
Základové konstrukce bytového domu jsou řešeny jako prefa-monolitická konstrukce, 
která je složena z prefabrikovaného základového kalichu a železobetonové monolitické 
patky. Prefabrikované kalichy jsou provedeny z betonu C20/25 a jejich rozměry jsou 
600 x 600 x 550 mm. Monolitické patky jsou provedeny z betonu C20/25 a jejich 
rozměry jsou 2000 x 2000 x 1000 mm. Výkop pro patku je proveden bez pažení a dno 
výkopu je zalito prostým betonem třídy C8/10 to tl. 100 mm.  
 
Po provedení základových prefa-monolitických patek budou na kalichy osazeny 
prefabrikované základové trámy. A následně budou osazeny prefabrikované sloupy 
1PP. Současně s tím bude provedena monolitická základová deska o tloušťce 300 mm 
pro výtahovou šachtu a následně monolitický základ pro první nástupní schodišťové 
rameno. Základy budou navzájem oddilatovány jedním pásem nepískované lepenky.  
 
Dále bude proveden hutněný zpětný zásyp po úroveň horní hrany základového kalichu. 
Na tento zásyp bude navezen štěrk fr. 16/32 mm o tl. 150 mm, který bude taktéž 
zhutněn. Na tuto vrstvu bude provedena betonová deska z betonu třídy C20/25 o 
tl. 100 mm, která bude vyztužená svařovanou sítí 6 x 150 x 150 mm. 
 
Základy pro opěrnou stěnu vjezdu/výjezdu do podzemní garáže budou tvořeny 
prostým beton třídy C12/15 a budou osazeny ocelovou výztuží. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukcí stavby je prefabrikovaný železobetonový skelet druhé kategorie. 
Skelet je tvořen sloupy průměru 300 x 300 mm, průvlaky obráceného písmene T o 
 rozměrech 500 x 500 mm a ztužidly o rozměrech 300 x 500 mm.  
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Svislou konstrukci tedy tvoří sloupy 300 x 300 mm a jsou vyplněny vápenopískovými 
cihlami KM BETA SENDWIX 8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Obvodové zdivo je 
zatepleno tepelnou izolaci Rockwool Fasrock L tl. 200 (100) mm.  
 
Vnitřní zdivo rozdělující bytové jednotky je vápenopísková cihla KM BETA SENDWIX 
8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Vnitřní příčky pak budou vyzděny z vápenopískových 
cihel KM BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. Příčky jsou ve spojích provázány 
ocelovými pásky vloženými do každé druhé spáry. Překlady pro vnitřní zdivo jsou 
použity SENDWIX 8DF 125 a SENDWIX 2DF 125. 
 
Zdivo výtahové šachty bude provedeno monolitickou betonovou zdí. tl 200 mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce všech podlaží je řešená stejným způsob. Jedná se o předepjaté 
dutinové stropní panely Spiroll. Ty jsou uloženy na železobetonových prefabrikovaných 
průvlacích. Pro stavbu jsou použity panely PPS 250-6+0 o tl. 250 mm.  
 
Jediný rozdíl ve stopní konstrukci je v 5NP, což je pouze výstupní podlaží na střechu. 
V tomto podlaží je stropní konstrukce taktéž řešena předepjatými dutinovými 
stropními panely Spiroll PPS 250-6+0, tl. 250 mm, akorát v tomto podlaží jsou panely 
uloženy na železobetonový věnec. 
 
Pro stavbu bytového domu jsou použity panely o šířkách 1200, 1050 a 600 mm. A o 
délce 7200, 6400, 5400, 4700 mm. Podrobný výpis prvků se nachází na výkrese tvarů, 
viz výkres č. 1_13 této dokumentace. 
 
Schodišťová konstrukce 
Schodiště v objektu je řešeno jako trojramenné s dvěma podestami. Ramena jsou 
prefabrikované železobetonové. Prostřední rameno je vetknuté do přiléhajícího zdiva. 
Nástupní a výstupní rameno je pak uloženo na schodišťovém trámu v úrovni podlahy a 
na podestách středového ramene. 
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Nástupní a výstupní rameno má 7 schodu, zatímco středové rameno má schodu 6. 
Šířka schodišťových ramen je 1200 mm. Šířka stupně je 330 mm a výška stupně je 
165 mm 
 
Všechny schodišťová ramena jsou uloženy na akustické izolaci Sylomer.  
 
Střešní konstrukce 
Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou zelenou střechou s klasickým 
pořadím vrstev. A výstupní podlaží je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou 
s klasickým pořadím vrstev.  
Zelená střecha je osazena pouze travinami a jedná se tedy o zelenou střechu 
s extenzivní zelení. Vyspádování střechy je provedeno metodou jednoho spádu. 
Zvolený spád jsou 3%. Odvodnění ploché střechy je pomocí tří vpustí dovnitř dispozice. 
Jedná se o vpusti TOPWET TW 75 BIT S, DN 70 s integrovanou bitumenovou manžetou 
a ochranným plastovým košem. Vpusti jsou dále chráněny šachtou pro zelené střechy 
TOPWET TWZ 30x30x63 včetně poklopu.  
 
Odvodnění ploché střechy nad vstupem na střechu je řešeno pomocí atikové vpusti 
TOPWET TWCE 50 PVC, která je připojena do plastového kotlíku a PVC trubkou 
odvedena do střešní vpusti zelené střechy. Tento systém bude doplněn o vyhřívací 
kabel. 
 
Skladby střešního pláště: 
Skladba S13:   
VEGETACE TVOŘENÁ TRÁVAMI 
DEK TR 100 - SUBSTRÁT 100 mm 
ZEMINA PRO ZELENÉ STŘECHY 200 - 500 mm  
FILTEK 300 - FILTRAČNÍ VRSTVA 
DEKDREN T20 GARDEN 20 mm 
FILTEK 300 - OCHRANNÁ VRSTVA 
ELASTEK 50 GARDEN 5,2 mm 
POLYDEK EPS 100 (G200S40) 20 - 350 mm 
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TI ISOVER EPS 150 S 2 x 100 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
SDK PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S14: 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4,4 mm 
POLYDEK EPS 100 (G200S40) 20 - 220 mm 
TI ISOVER EPS 150 S 100 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Komínová tělesa 
V objektu bytového domu se nenacházejí žádná komínová tělesa. 
 
Výplně otvorů 
Všechny okna a dveře ve vnějším ochlazovaném plášti jsou navržena od firmy WINDEK 
typu TREND STAR. Tyto okna i dveře jsou plastová s pěti komorovými profily. Barva 
rámu je tmavě šedá, dle nabídky výrobce jde o antracit.  Jsou zaskleny izolačním 
dvojsklem 4-16-4 s Uw = 1,2 W/m
2K  
 
Okenní otvory bytového domu jsou tvořeny sestavou oken doplněných o meziokenní 
izolační vložky opláštěné hliníkovým plechem tl. 0,5 mm. Vložky mají  
Un = 0,28 W/m
2K. 
 
Podrobné informace o oknech a dveří se nachází ve výpisu truhlářských prvků, viz 
výkres č. 3_01 této dokumentace. 
 
Úprava povrchů 
Úpravy vnějších povrchů 
Objekt bytového domu je zateplen kontaktním i provětrávaným způsobem. Většina 
obvodového pláště je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI 
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ROCKWOOL FASROCK L tl. 200 mm. Ta je opatřena silikonovou rýhovanou omítkou 
CEMIX NRB tl. 2 mm bílé barvy.  
 
Komunikační jádro je zatepleno provětrávaným způsobem a to TI ROCKWOOL 
FASROCK L tl. 100 mm. Opláštění této části je provedeno cortenovým plechem tl. 4 
mm. 
 
Vstupní část objektu je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI ISOVER 
EPS 70F tl. 100 mm. Ta je opatřena silikonovou rýhovanou omítkou CEMIX NRB tl. 2 
mm červené barvy.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Úprava vnitřních povrchů je rozdělena podle účelu místnosti. V hygienických 
prostorách a kuchyních je proveden keramický obklad. Specifikace obkladů a jejich 
výšek je uvedena ve výkresech půdorysů. Ostatní svislé vnitřní plochy jsou ošetřeny 
omítkou CEMIX IP 20, tl. 15 mm bílé barvy. Vodorovné konstrukce jsou opatřeny 
sádrokartonovými deskami RIGIPS tl. 12,5 mm natřené na bílo. 
 
Podlahy 
Typy povrchových úprav jednotlivých místností se liší a jsou uvedeny v tabulkách 
místností ve výkresech půdorysů. Hygienická zařízení jsou opatřena keramickou 
dlažbou. V obytných místnostech jsou laminátové podlahy. Ve společných prostorách 
bytového domu, na schodišti a v prostorách restaurace je na anhydritovou vrstvu 
proveden epoxidový nátěr SIKAFLOOR 261 SYSTÉM různých barev dle tabulky místnosti 
na výkrese půdorysu. Cementový potěr v podzemní garáži je opatřen epoxidovým 
nátěrem SIKAFLOOR 381 AS N odolávající chemickému zatížení. 
 
Skladby podlah: 
Skladba S01: 
SIKAFLOOR 381 AS N 2 mm 
CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 30 60 mm 
HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2 x 4 mm 
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BETONOVÁ DESKA C 20/25 100 mm 
+ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6x150x150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK. PODSYP fr 16/32 mm 150 mm 
ZPĚTNÝ ZÁSYP  550 mm 
ROSTLÝ TERÉN 
 
Skladba S02: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL 30 60 mm 
HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2 x 4 mm 
BETONOVÁ DESKA C 20/25 100 mm 
+ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6x150x150 mm 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK. PODSYP fr 16/32 mm 150 mm 
ZPĚTNÝ ZÁSYP  550 mm 
ROSTLÝ TERÉN 
 
Skladba S03: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ISOVER EPS 150 S 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S04: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ŠEDO-MODRÁ (RAL 7016) 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
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ISOVER EPS 150 S 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
OCEL. KAZETOVÝ PODHLED - POZINK 20 mm 
Skladba S05: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 450x450 - BÍLÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S09: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 - ŠEDÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
 
Skladba S10: 
LAMINATOVÁ PODLAHA - DUB 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
PROFIL RIGIPS R-UD - ZAVĚŠENÝ 30 mm 
SKD PODHLED RIGIPS 12,5 mm 
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Skladba S11: 
KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300 - ŠEDÁ 15 mm 
CEMIX FLEX 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
CEMIX FLEX T 5 mm 
ROCKWOOL FASROCK L 200 mm 
CEMIX FLEX T + ARMOVACÍ TKANINA 5 mm 
CEMIX PENETRACE PZ 0,8 mm 
CEMIX IP 42  2 mm  
Skladba S12: 
LAMINATOVÁ PODLAHA - DUB 8 mm 
ANHYDRITOVÁ PODLAHA ANHYLEVEL 50 mm 
SEPARAČNÍ PE FÓLIE CEMIX 0,05 mm 
ROCKWOOL STEPROCK HD 60 mm 
STROPNÍ PANEL PPS 250+6+0 250 mm 
CEMIX FLEX T 5 mm 
ROCKWOOL FASROCK L 200 mm 
CEMIX FLEX T + ARMOVACÍ TKANINA 5 mm 
CEMIX PENETRACE PZ 0,8 mm 
CEMIX IP 42  2 mm  
 
Skladba S15: 
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR 261 SYSTÉM  
- BARVA ZELENÁ (RAL 6002) 
ŽB SCHODIŠŤOVÉ RAMENO 250 mm  
CEMIX IP 20 + CEMIX KONTAKT SX 15 mm 
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Hydroizolace 
HI spodní stavby bude provedena SBS modifikovaným asfaltovým pásem ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, který bude proveden ve dvou navzájem kolmých vrstvách. HI bude 
vyvedená 400 mm nad úroveň terénu. HI spodní stavby bude chráněna ochrannou 
nopovou fólií DELATA-TORAXX tl. 20 mm. Pro lepší odvodnění v úrovni základu bude 
provedena celoobvodová drenáž částečně perforovanou trubkou DN 150.  
HI ve střešním plášti zelené střechy je navržená ve dvou oddělaných vrstvách. První 
vrstva bude provedena na stropních panelech Spiroll. Vrstva je určena jako pomocná 
ochranná HI a bude provedena z HI ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Další vrstvou HI ve 
skladbě ploché zelené střechy je nakašírovaná HI na spádovém klínu POLYDEK EPS 100 
(G200S40). A jako hlavní HI ploché zelené střechy je SBS modifikovaný asfaltový pás 
ELASTEK 50 GARDEN určený pro zelené střechy s ochranou proti prorůstání kořenů 
asfaltovým pásem. 
 
Tepelná a zvuková izolace 
Obvodový plášť bytového domu je zateplen kontaktním i provětrávaným způsobem. 
Většina obvodového pláště je zateplena kontaktním zateplovacím způsobem a to TI 
ROCKWOOL FASROCK L tl. 200 mm. Komunikační jádro je zatepleno provětrávaným 
způsobem a to TI ROCKWOOL FASROCK L tl. 100 mm. Vstupní část objektu je zateplena 
kontaktním zateplovacím způsobem a to TI ISOVER EPS 70F tl. 100 mm. Avšak první 
řada, tj. do výšky 600 mm bude zateplena TI ISOVER EPS PERIMETR tl. 100 mm. 
 
Na styku objektu s terénem bude použita TI ISOVER STYRODU 2800 C tl. 100 mm. 
Izolace bude provedena do hloubky 1200 mm od ± 0,000 
 
V 1PP bude provedeno kontaktní zateplení komunikačního jádra domu a to TI ISOVER 
EPS 70F tl. 100 mm. Avšak první řada, tj. do výšky 600 mm bude zateplena TI ISOVER 
EPS PERIMETR tl. 100 mm. 
Konstrukce podlah budou zatepleny dle skladeb. Podlaha 1NP bude zateplena TI 
ISOVER EPS 150 S tl. 60 mm. Další podlaží budou izolována tepelnou a zvukovou izolací 
z minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 60 mm. 
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Konstrukce střechy je zateplena dvěma vrstvami pěnového polystyrenu ISOVER EPS 
150 S tl. 100 mm. Na tuto izolaci přijdou uložit ještě spádové klíny POLYDEK EPS 100 
(G200S40) tl. 20 – 350 mm. 
 
Práce PSV 
Truhlářské výrobky: viz. výkres č. 3_01 
klempířské výrobky:  viz. výkres č. 3_02 
Zámečnické výrobky: viz. výkres č. 3_03 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Objekt bytového domu je navržen tak, aby splňoval požadavky na energetickou 
náročnost budovy a splnil porovnávací metody výpočtu energetické náročnosti budov.  
 
Tepelně technické posouzení vybraných detailů je součástí příloh této dokumentace. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a  
hydrogeologického průzkumu 
 
Z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu nebyla zjištěna zvýšená hladina 
podzemní vody. Na styku se zeminou je použita hydroizolace proti zemní vlhkosti ve 
dvou vrstvách. V rámci průzkumu nebyla ani zjištěna zvýšená radonová aktivita a 
z tohoto důvodu nejsou provedeny žádné protiradonová opatření. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Dále pak bude během 
realizace zvýšen provoz vozidel na ulici Oblá, která bude sloužit pro výjezd vozidel ze 
stavby. Tím dojde také ke většímu znečištění této komunikace. Investor se však 
zavazuje bezodkladným vyčištěním komunikace po jejím znečištění. Jiné problémy, 
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ovlivňující okolí stavby se neočekávají. A stavba nebude mít vliv na trvalé poškození 
okolí.  
 
Odstupové vzdálenosti od okolních objektů a vzdálenosti od inženýrských sítí budou 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. 
Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
 
Předpokládané odpady, vznikající při realizaci stavby: 
Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 
Papírové a lepenkové obaly … t O 15 01 01 
Plastové obaly … t  O 15 01 02 
Směsné obaly … t O 15 01 06 
Dřevo … m3 O 17 02 01 
Směsné kovy … t O 17 04 07 
Izolační materiály … t O 17 06 04 
Železo a ocel … t O 17 04 05 
Asfalt bez dehtu … t O 17 03 02 
 
Likvidace odpadů: 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. 
Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
 
Nakládání s odpady při provozu objektu: 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnic, bude 
zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. Popelnice 
budou umístěny na jižní straně objektu, na místě pro ně určeném. Použitý tříděný 
papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do kontejnerů na 
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separovaný odpad, které se nacházejí na stejném místě jako popelnice pro komunální 
odpad. 
 
h) dopravní řešení 
 
Ze severní strany bude vybudován nový sjezd z ulice Oblá. Bude zde vytvořen sjezd do 
podzemní garáže, který bude zároveň sloužit jako výjezd. K severní straně objektu bude 
přiléhat parkoviště s šestnácti místy pro motorová vozidla a jedno z nich bude určeno 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je určeno jak pro nájemníky 
bytového domu, tak pro zákazníky restaurace. V rámci parkoviště bude prostor pro 
zásobování restaurace. 
 
Z jižní strany objekt přiléhá pěší komunikaci na ulici 28. října. Z této komunikace bude 
proveden vstup do bytového domu a také vstup pro zákazníky restaurace.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Budova bytového domu je chráněna proti povětrnostním vlivům a proti změnám teplot 
tepelnou izolací, která je provedena po celém vnějším plášti stavby. Tepelná izolace je 
provedena minerální plstí a EPS polystyrenem.  
Proti zemní vlhkosti je objekt chráněn hydroizolace. Zvýšená aktivita radonu nebyla při 
měřeních zjištěna a z tohoto důvodu stavba nemá zvláštní protiradonová opatření. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba bytového domu je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
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1.1.2 Výkresová část 
 
1_01 SITUACE 1:200 8 
1_02 PŮDORYS 1PP 1:50 10 
1_03 PŮDORYS 1NP 1:50 10 
1_04 PŮDORYS 2NP 1:50 10 
1_05 PŮDORYS 3NP 1:50 10 
1_06 PŮDORYS 4NP 1:50 10 
1_07 PŮDORYS 5NP 1:50 10 
1_08 VÝKOPY 1:100 4 
1_09 ZÁKLADY - PŮDORYS 1:50 10 
1_10 ZÁKLADY - ŘEZY 1:50 10 
1_11 ŘEZ A-A' 1:50 10 
1_12 ŘEZ B-B' 1:50 10 
1_13 VÝKRES TVARU - SPIROLL 1:50 10 
1_14 VÝKRES TVARU - FILIGRAN 1:50 10 
1_15 STŘECHA 1:50 10 
1_16 POHLEDY - 01 1:100 4 
1_17 POHLEDY - 02 1:100 4 
2_01 VJEZD - PŮDORYS 1:100 2 
2_02 VJEZD - ZÁKLADY 1:100 2 
2_03 VJEZD - ŘEZY 1:100 2 
3_01 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 1:100 5 
3_02 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 1:100 1 
3_03 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 1:100 1 
3_04 VÝPIS MEZIOKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK 1:100 1 
3_05 VÝPIS STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1:100 1 
3_06 VÝPIS PŘEKLADŮ 1:100 1 
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1.2 Stavebně konstrukční část 
 
1.2.1 Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
Nosnou konstrukcí stavby je prefabrikovaný železobetonový skelet druhé kategorie. 
Skelet je tvořen sloupy průměru 300 x 300 mm, průvlaky obráceného písmene T 
o rozměrech 500 x 500 mm a ztužidly o rozměrech 300 x 500 mm.  
 
Svislou konstrukci tedy tvoří sloupy 300 x 300 mm a jsou vyplněny vápenopískovými 
cihlami KM BETA SENDWIX 8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Obvodové zdivo je 
zatepleno tepelnou izolaci Rockwool Fasrock L tl. 200 (100) mm.  
 
Vnitřní zdivo rozdělující bytové jednotky je vápenopísková cihla KM BETA SENDWIX 
8DF-LP AKU 240 P+D, tl. 240 mm. Vnitřní příčky pak budou vyzděny z vápenopískových 
cihel KM BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. Příčky jsou ve spojích provázány 
ocelovými pásky vloženými do každé druhé spáry. Překlady pro vnitřní zdivo jsou 
použity SENDWIX 8DF 125 a SENDWIX 2DF 125. 
 
Zdivo výtahové šachty bude provedeno monolitickou betonovou zdí. tl 200 mm. 
 
Stropní konstrukce všech podlaží je řešená stejným způsob. Jedná se o předepjaté 
dutinové stropní panely Spiroll. Ty jsou uloženy na železobetonových prefabrikovaných 
průvlacích. Pro stavbu jsou použity panely PPS 250-6+0 o tl. 250 mm.  
 
Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou zelenou střechou s klasickým 
pořadím vrstev. A výstupní podlaží je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou 
s klasickým pořadím vrstev.  
Zelená střecha je osazena pouze travinami a jedná se tedy o zelenou střechu 
s extenzivní zelení. Vyspádování střechy je provedeno metodou jednoho spádu. 
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Zvolený spád jsou 3%. Odvodnění ploché střechy je pomocí tří vpustí dovnitř dispozice. 
Jedná se o vpusti TOPWET TW 75 BIT S, DN 70 s integrovanou bitumenovou manžetou 
a ochranným plastovým košem. Vpusti jsou dále chráněny šachtou pro zelené střechy 
TOPWET TWZ 30x30x63 včetně poklopu.  
 
Odvodnění ploché střechy nad vstupem na střechu je řešeno pomocí atikové vpusti 
TOPWET TWCE 50 PVC, která je připojena do plastového kotlíku a PVC trubkou 
odvedena do střešní vpusti zelené střechy. Tento systém bude doplněn o vyhřívací 
kabel. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Veškeré použité materiály byly vybrány podle vlastností, které výrobce garantuje 
v technickém listě. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné  
konstrukce 
 
Bytový dům byl řešen podle platných norem a předpisů. Byl navržen pro všechna 
předpokládaná zatížení pro tento typ staveb a místo stavby (klimatické užitné, apod.). 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických  
postupů 
 
Stavba bytového domu je jednoduchá stavba, při které budou použity obvyklé 
konstrukce a technologické postupy výrobců materiálů. Žádné zvláštní či neobvyklé 
konstrukce se nebudou provádět. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
 
Při výstavbě je nutno dodržovat obvyklé lhůty stanovené výrobcem v technologických 
listech jednotlivých výrobků. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 
 
Jedná se o novostavbu. Bourací práce během výstavby nebudou probíhat. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Před zakrýváním jednotlivých pracovních etap na stavbě bude stavebním dozorem 
případně stavebníkem prováděna průběžná řádná vizuální kontrola provedených prací. 
Skutečný stav bude dokumentován fotograficky a o převzetí dílčích úseků bude 
pořizován zápis do stavebního deníku. Nutno dbát na soulad použitých stavebních 
materiálů zabudovaných do stavební konstrukce s projektovou dokumentací. V případě 
nahrazení jiným materiálem je nutno před použitím informovat stavební dozor a 
projektanta, který tuto změnu musí odsouhlasit. Tato změna musí být zapsána do 
stavebního deníku a podepsaná zhotovitelem, stavebníkem, projektantem a stavebním 
dozorem. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona 
č.309/2006 Sb. a ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů: 
  
[1] ČSN 73 0420 -  přesnost vytyčování stavebních objekt    
[2] ČSN 73 2310 -  provádění zděných konstrukcí  
[3] ČSN 73 2400 -  provádění a kontrola betonových konstrukcí  
[4] ČSN 73 3050 -  zemní práce  
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[5] ČSN 73 3130 -  truhlářské práce stavební 
[6] ČSN 73 3305 -  ochranná zábradlí, základní ustanovení  
[7] ČSN 73 3440 -  sklenářské práce stavební, základní ustanovení  
[8] ČSN 73 3610 -  klempířské práce stavební  
[9] ČSN 73 4130 -  schodiště a šikmé rampy  
[10] ČSN 73 6005 -  prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
[11] ČSN 74 4505 -  podlahy, společná ustanovení  
[12] ČSN 73 0540 -  tepelná ochrana budov  
[13] ČSN 73 1901 – Navrhování plochých střech  
[14] ČSN EN 13707 – Hydroizolační pásy a fólie 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
Není předmětem diplomové práce. 
 
1.2.2 Výkresová část 
 
Součástí příloh této dokumentace. 
 
1.2.3 Statické posouzení 
 
Není předmětem diplomové práce. 
 
1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není předmětem diplomové práce. 
 
1.4 Technická prostředí staveb 
 
Není předmětem diplomové práce. 
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2. Zpevněné plochy kolem objektu 
 
Není předmětem diplomové práce. 
 
3. Inženýrské sítě 
 
Není předmětem diplomové práce. 
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1. Úvod 
1.1 Obecné informace o objektu 
Název stavby: Bytový dům v Ostravě 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: ul. 28. října, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Ostrava - město 
Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 
Parcely dotčené: 192/1, 192/5, 192/9 
Parcely sousedící: 192/10, 867/1, 188/20, 167/4 
Investor: město Ostrava 
Vedoucí projektu: Ing. Pavel Oravec, Ph.D. 
Vypracoval: Bc. Radim Trajkov 
 
1.2 Popis objektu 
Jedná se o stavbu bytového domu v Ostravě. Objekt je tvořen jedním podzemním 
podlažím a pěti nadzemními podlažími. Rozměry objektu jsou 29,2 x 18,2 m. Celková 
výška objektu nad terén je 17,2 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je pak 3,3 m. 
 
 Konstrukce objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletem 
II. kategorie. Skelet se skládá z železobetonových prefabrikovaných sloupů čtvercového 
průřezu 300 x 300 mm. Dále pak z průvlaků obráceného písmene T šířky 500 mm a 
výšky 500 mm a průvlaků obráceného písmene L šířky 400 mm a výšky 500 mm. 
Ztužení konstrukce je provedeno prefabrikovanými ztužidly šířky 300 mm a výšky 
500 mm. Mimo to je konstrukce ztužena stropní konstrukcí, která je vytvořená 
z železobetonových předepjatých dutinových panelu Spiroll tl. 250 mm. Výplňové zdivo 
obvodového pláště je provedeno z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 8DF-LP 
240 AKU P+D, tl. 240 mm. Tato tvárnice je použita také na vnitřní zdivo oddělující 
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jednotlivé bytové jednotky. Příčky jsou pak vyzděny z vápenopískových tvárnic KM 
BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. 
 
Objekt je založen na prefa-monolitických patkách tvořených prefabrikovaným 
železobetonovým kalichem a z monolitické základové patky z prostého betonu. 
Výplňové zdivo v prvním podzemním podlaží je vynášeno na prefabrikovaných 
železobetonových základových překladech uložených na základové kalichy. Základové 
překlady jsou uložené na ozub a jsou šířky 300 mm a výšky 700 mm. 
 
2. Staveniště 
2.1 Postup budování a likvidace staveniště 
Staveniště se bude nacházet v zastavěné části města Ostrava – Mariánské hory. 
Staveniště bude zřízeno na parcelách s čísly 192/1, 192/5, 192/9. Všechny parcely jsou 
majetkem investora, tedy města Ostrava. Pozemky jsou nezastavěné a nevyskytuje se 
na nich ani vzrostlá zeleň. Zařízení staveniště se začne budovat 14 dní před započetím 
hlavních stavebních prací, s tím že během realizace stavby bude staveniště upravováno 
dle potřeb výstavby. Zařízení staveniště musí být navrženo a zřízeno tak, aby nebyla 
během výstavby narušena plynulost provádění. Tzn., že musí být vybaveno 
komunikacemi, mechanismy a objekty potřebnými pro realizaci stavby. Během 
výstavby nesmí docházet k ohrožení životního prostředí a k nadměrnému zvyšování 
hluku, prašnosti a znečišťování veřejných komunikací. Objekty zařízení staveniště, 
které již nebudou na stavbě potřebné, budou likvidovány během realizace stavby. 
Ostatní objekty budou likvidovány na konci výstavby tak, aby celé staveniště bylo 
zrušeno před dokončení a odevzdáním stavby. Před započetím výkopových prací zajistí 
stavebník přesné vytyčení pozemku a inženýrských sítí na pozemku. 
 
2.2 Uspořádání staveniště 
Cele staveniště bude řádně oploceno mobilním oplocením typu NSH-1 od firmy VOKD 
Sítě, a.s. Výška plotu bude 2,1 m a jednotlivé dílce budou osazeny do betonových 
patek. Na plotu budou rozmístěny po celém obvodu staveniště tabulky s výstražnými 
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nápisy a se značkami „ Zákaz vstupu“. V místě vjezdu na staveniště bude zřízená 
mobilní brána stejného typu jako plot. Brána bude uzamykatelná o šířce 5 m. 
 
Vjezd na staveniště bude zřízen v severovýchodním rohu pozemku a bude zřízen z ulice 
Oblá. U vjezdu na staveniště bude umístěn kontejner pro vrátného. Před započetím 
prací bude komunikace před vjezdem na staveniště opatřena značením pro úpravu 
provozu.  
 
Na staveništi budou zřízeny zpevněné plochy ze silničních panelů. Panely budou 
uloženy na zhutněný štěrkový podsyp frakce 16/32 mm o tloušťce vrstvy 150 mm. 
Zpevněné plochy z panelu budou sloužit pro pohyb vozidel po staveništi. Další plochy 
pro komunikaci, pro uložení stavebních kontejneru a skladování materiálů budou 
provedeny ze štěrkového násypu o tloušťce 150 mm z kameniva frakce 16/30 mm. 
 
2.3 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
Šatny 
Požadavky na šatny jsou: 
 Možnost větrání, vytápění a elektrické osvětlení 
 Minimální plocha na jednoho pracovníka je 1,25 m2 
 Uvažuje se, že při plném pracovním obsazení stavby bude zapotřebí 30 pracovníků. 
 
Jsou navrženy 4 stavební kontejnery TOITOI – kancelář, šatna – BK1 
Venkovní rozměry:  6000x2438x2800 mm 
Elektroinstalace:  2x zářivkové osvětlení 
 3x zásuvka 230 V 
 1x vypínač 
Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm 
 1x plastové okno 1800x1200 mm 
 1x 2 kW elektrické topení 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
59 
 
Hygienické zařízení 
Požadavky na hygienické zařízení jsou: 
 Možnost větrání, vytápění a elektrické osvětlení 
 Musejí být vybaveny teplou a studenou vodou 
 Na 10 pracovníku je potřeba 1 umyvadlo 
 Na 10 pracovníku je potřeba 1 sprcha 
 Na 50 pracovníku je potřeba 2 pisoárů a dvou klozetů (sedadel) 
 Uvažuje se, že při plném pracovním obsazení stavby bude zapotřebí 30 pracovníků. 
 
Je navržen 1 kontejner TOITOI – koupelna, WC -  SK1 
Venkovní rozměry:  6000x2438x2800 mm 
Elektroinstalace:  2x zářivkové osvětlení 
 1x vypínač 
Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm 
 2x pisoár 
 2x klozet (kabinka) 
 3x umyvadlo 
 3x sprcha 
 1x boiler (200 litrů) 
 2x 2 kW elektrické topení 
 
Administrativa 
Požadavky na administrativu jsou: 
 Možnost větrání, vytápění a elektrické osvětlení 
 Minimální plocha pro stavbyvedoucího je 15-20 m2 
 Minimální plocha pro jednoho mistra či technický personál je 8-12 m2 
 Uvažuje se, že při plném pracovním obsazení stavby bude zapotřebí 
1x stavbyvedoucí, 2x mistři a jedna samostatná buňka pro koordinační porady 
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Jsou navrženy 3 stavební kontejnery TOITOI – kancelář, šatna – BK1 
Venkovní rozměry:  6000x2438x2800 mm 
Elektroinstalace:  2x zářivkové osvětlení 
 3x zásuvka 230 V 
 1x vypínač 
Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm 
 1x plastové okno 1800x1200 mm 
 1x 2 kW elektrické topení 
 
2.4 Mechanizace na staveništi 
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC – B6 
Bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Délka výložníku bude 40 m. Jeřáb 
bude ustaven na čtyřech pevných pilotách a  800 mm a hloubce 3 000 mm. Přeprava 
na staveniště bude provedena pomoci nákladního vozu TATRA 815 s třínápravovým 
podvozkem. Složení na staveništi bude provedeno za pomocí autojeřábu. Příkon jeřábu 
vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze 
jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D".  
 
Technické parametry zvoleného stavebního věžového jeřábu jsou uvedeny v technickém 
listu, který je součástí příloh této dokumentace. 
 
Stavební výtah PEGA 1632 TD 
Osobo nákladní stavební výtahy s frekvenčně řízenými pohony, které jsou umístěny na 
střeše klece výtahu a s programově řízeným ovládacím systémem. Výtahy jsou bez 
protizávaží, systém zdvihu hřeben - pastorek. Slouží pro vertikální dopravu osob a 
materiálu ve stavebnictví až do výše 200 m. 
 
Parametry výtahu: 
Nosnost výtahu: 1500 kg 
Hmotnost: 4600 kg 
Vnitřní rozměry klece: 1500 x 3200 x 2160 mm 
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Počet osob: 18 
Rychlost: 0 – 40 m/min 
Napájecí systém: 400 V/ 50 Hz 
Hl. jištění výtahu: 63 A 
Výkon: 22 kW 
Příkon: 25 kVA 
 
Kapsové silo CEMIX TS 
Kapsové silo je zařízení pro uskladnění a míchání produktů ze suchých směsí. Je určena 
pro míchání materiálů pro zdění, omítky a zpracování jemného betonu a potěrů.  
 
Parametry sila: 
Objem:  12 m3 
Výška: 6 3000 mm 
Průměr: 2 000 mm 
Maximální provozní tlak: 0 – 6 bar 
Materiál: ocelové plechy St. 37 (S235 JRG 2) 
 
Míchačka M-TEC D30 
Kontinuální míchačka je zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 
6 mm. Je určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu a potěr. 
Je pojízdná. A je určena jak pro míchání pytlovaných směsí, tak i pro míchání materiálů 
ze sila.  
 
Parametry míchačky: 
Standardní dopravované množství:  cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele 
Hnací motor:  4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění: 16 A 
Přívod: 5 x 1,5 mm² 
Zástrčka:  16A, 5p, 6h 
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Přípojka vody:  vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak 
 vody / min. 2,5 bar při běžícím stroji 
Rozměry: 1970 x 690 x 1 077 mm 
Hmotnost: 220 kg 
 
3. Materiál 
3.1 Způsoby zásobování staveniště 
Doprava všech materiálů na staveniště musí být v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Doprava prefabrikovaných dílců: 
Prefabrikáty je možné přepravovat na všech typech nákladních vozidel s únosnosti 
větší než 5 tun. Úložná plocha a nosnost zvoleného vozidla je závislá na maximální 
délce dílců a jejich hmotnosti. Prefabrikované dílce se mohou dopravovat až po 
dosažení potřebné pevnosti. 
 
Základové překlady se přepravují v poloze, ve které budou montovány. Prokládky mezi 
jednotlivými prvky budou z dřevěných hranolů. Základové kalichy budou při přepravě 
uloženy obrácené, tedy vyčnívající výztuží vzhůru. Podložky se ukládají v místech 
závěsů prefabrikovaných prvků. Při nakládání a vykládání dílců je třeba postupovat tak, 
aby nedošlo k porušení stability vozidla, tedy nakládat, či vykládat prvky rovnoměrně. 
Při přepravě je třeba se řídit dle pravidel silničního provozu, nepřekračovat dovolené 
zatížení a maximální dovolenou šířku a výšku nákladu. 
Nakládání na přepravní prostředek provádí zaměstnanci výrobního podniku. Přepravní 
firma však musí zkontrolovat, zda je náklad uložen tak, aby neporušoval předepsané 
pravidla silničního provozu. Během přepravy zodpovídá za prefabrikované prvky 
dopravní firma a to až do chvíle předání na staveništi. Vyložení prefabrikovaných dílců 
v rámci staveniště bude provedeno pomoci věžového jeřábu a budou uloženy na 
předem navrženém místě pro skládku prefabrikovaných dílců. 
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Doprava čerstvého betonu: 
Vozidlo: Mercedes-Benz 3241 8 x 4 PUMI 21 m (302 kW) 
 
Čerstvý beton pro provádění zmonolitnění základových patek bude na stavbu 
dopraven pomocí autodomíchavače s čerpadlem, tzv. PUMI. Výhoda tohoto typu 
vozidla je, že si beton sám doveze a zároveň i čerpá. Objem bubnu zvoleného vozu je 
7 m3. 
 
Doprava ostatních materiálů: 
Veškeré další potřebné materiály jako jsou např. štěrky a zálivková malta, budou 
dopraveny na staveniště dle způsobů, určeného dodavatelem materiálu. Většinou 
půjde o valníky s ramenem nebo bez ramene. A dále pak o třístranné sklápěče. 
Materiály budou objednány a dodány dle předem vypracovaného harmonogramu.  
 
3.2 Skladování materiálů na staveništi 
Skladování prefabrikátů: 
Místo pro skládku prefabrikovaných dílců musí být rovné, odvodněné a hlavně podklad 
musí být dostatečně zpevněný. Během uskladnění nesmí dojít k zaboření podkladku za 
žádných okolností. Proto bude plocha pro skladování prefabrikátu opatřena vrstvou 
zhutněného kameniva frakce 16/30 mm o tloušťce vrstvy 150 mm. 
 
Podkladky budou vyrobené z dřevěných hranolů tloušťky 100 mm. Budou uloženy 
v místech pod závěsy prefabrikovaných dílců. Jinak budou uloženy v 1/5 délky prvku od 
jeho okraje. Hranoly pro podklad dílců budou jednotného materiálu a rozměru. 
V případě kladení prvků nad sebe do vrstev, je třeba zajistit, aby byly prvky ukládány 
svisle nad sebou. A jsou dovoleny maximálně 4 vrstvy. Prvky se převážně skladují 
v poloze, v jaké budou usazeny ve stavbě. Kromě prefabrikovaných kalichů, které se 
ukládají vzhůru nohama, tzn. vyčnívající výztuží nahoru. Mezi jednotlivými dílci musejí 
být průchody šířky 1 m určeny pro manipulaci s dílci. 
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Veškeré prefabrikované dílce pro provedení základových konstrukcí budou na 
staveništi uskladněny před započetím prací.  
 
Skladování ostatních materiálů: 
Skladovací plochy pro palety se zálivkovou maltou vyžadují taktéž rovný, odvodněný a 
dostatečně zpevněný podklad. Proto budou plochy pro uskladnění těchto materiálů 
taktéž opatřeny vrstvou zhutněného kameniva frakce 16/32 mm a o tloušťce vrstvy 
150 mm. Pytle s maltovou směsí musí být zabaleny do nepropustných obalů. Po 
rozbalení krycí fólie z palet musí být zajištěno jejich přeskladnění do krytých prostorů 
nebo překrytí fólií tak, aby nedošlo k poškození materiálu vlivem klimatických změn. 
Hydroizolační pásy musejí být skladovány ve svislé poloze a nesmí být vystaveny 
dlouhodobému UV záření a povětrnosti. Proto budou skladovány v uzavíratelném 
skladu. 
 
Množství ostatních materiálů pro základové konstrukce budou určeny z výkazu výměr. 
Na staveništi však bude uskladněno minimálně o 10 % více a to z důvodu, aby během 
realizace základových konstrukcí nedošlo k přerušení práce z důvodu nedostatku 
materiálů. Mezi jednotlivými skládkami musejí být průchody šířky 1 m určeny pro 
manipulaci s materiálem. 
 
4. Napojení staveniště na zdroje 
4.1 Zásobování staveniště elektrickou energii 
Zásobování staveniště elektrickou energií bude provedeno přípojkou NN vedení 
z rozvodné sítě na ulici 28. října. Přípojka bude provedena podzemní kabelem 
CYKY J5x16. Tato přípojka bude po dokončení sloužit pro přívod elektrické energie do 
objektu, nicméně v průběhu realizace stavby bude přípojka usazena na dřevěném 
sloupu mimo objekt.  
 
Vedení rozvodu po staveništi bude následně vedeno individuálně dle odběrných míst. 
Vedení se povede zásadně v podzemí pomocí příslušných kabelů navržených 
projektantem elektrorozvodů. Pouze v případech, kde vedení nebude možno vést 
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v zemi, bude vedeno nadzemí. V tom případě se vedení zavěsí na dřevěné sloupy, které 
budou ve vzdálenosti 15 m od sebe. Staveništní rozvody budou vždy ukončeny 
rozvodnou skříní, která bude sloužit pro napojení individuálních kabelových přípojek. 
K jeřábu musí vést přípojka elektrické energie v zemi. 
 
4.2 Zásobování staveniště vodou 
Na staveništi bude vybudována dočasná přípojka vody na vodovodní řád společnosti 
OVAK, a.s. na ulici 28. října. Přípojka bude provedena z potrubí rPE DN 64. Přípojka 
bude na hranici pozemku vodoměrnou šachtou s uzávěrem. Na staveništi bude rozvod 
vody veden v potrubí DN 50 PE. Vedení bude vedeno v podzemí a to v hloubce 0,5 m. 
Bude ukončeno v místě napojení na hygienické zařízení ve stavebním kontejneru 
TOITOI – koupelna, WC -  SK1. V místě napojení bude osazen rezervní vodoměr.  
 
Kromě napojení hygienického zařízení bude proveden rozvod požární vody napojený 
na podzemní hydranty. Před výjezdem ze stavby bude zřízen vývod pro napojení 
hadice, která bude sloužit pro očištění vozidel vyjíždějících ze stavby.  
 
4.3 Kanalizace 
Odpadní voda z hygienického zařízení bude odváděná do jednotné kanalizace na ulici 
28. října. Kanalizační přípojka bude provedena potrubím DN 100 PE. Přípojka bude 
zřízená jako dočasná. Hloubka uložení potrubí bude 0,5 m. V případě výskytu podzemní 
vody ve výkopu bude provedeno odčerpání do jednotné kanalizace na ulici 28. října. 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
    P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJ 
POČET 
STROJŮ 
PŘÍKON [kW] PŘÍKON CELKEM [kW] 
Jeřáb LIEBHERR 110 EC - B6 1 54,5 54,5 
Stavební výtah 1 25 25 
Silo na suché směsi 2 5,5 11 
Mobilní míchačka na suché směsi 1 4 4 
Svářečka RILON 160 MINI 2 7,2 14,4 
Ponorný vibrátor 2 1,6 3,2 
Stříhačka výztuže 2 7,2 14,4 
Vrtačka na kov 2 1,65 3,3 
Vrtačka na dřevo 3 1,5 4,5 
Pila na vápenopískové cihly 1 4,5 4,5 
El. Topení v buňce 9 2 18 
Ohřívač vody 200 l 1 2,2 2,2 
INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ - P1 159 kW 
    P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
OSVĚTLENÉ PROSTORY PLOCHA [m2] PŘÍKON [kW/m2] PŘÍKON CELKEM [kW] 
Kanceláře, vrátnice 49 0,02 0,98 
Šatny, koupelny, WC 75 0,006 0,45 
Sklady 15 0,003 0,045 
Osvětlení vnitřních prostor stavby 370 0,006 2,22 
INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ - P2 3,695 kW 
    P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
OSVĚTLENÉ PROSTORY PLOCHA [m2] PŘÍKON [kW/m2] PŘÍKON CELKEM [kW] 
Bezpečnostní osvětlení staveniště 1900 0,002 3,8 
INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ - P3 3,8 kW 
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
     A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet měrných 
jednotek 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody [l] 
Ošetřování betonu m3 100 250 25000 
Omítka m2 800 50 40000 
Zdění  m3 6,5 200 1300 
 MEZISOUČET A 66300 
  
    B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY  měrná jednotka 
počet měrných 
jednotek 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 30 40 1200 
Sprchování 1 pracovník 30 45 1350 
 MEZISOUČET B       2550 
     C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY  
      
potřebné 
množství vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 800 
 MEZISOUČET C       800 
 
   
      
      
 
                 
      
 
 
            
 
 
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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5. Ochrana životního prostředí 
5.1 Všeobecně 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 
dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 
vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 
 
5.2 Odpady 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. 
Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
 
Předpokládané odpady, vznikající při realizaci stavby: 
Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 
Papírové a lepenkové obaly 12,00  t O 15 01 01 
Plastové obaly 8,00 t  O 15 01 02 
Směsné obaly 19,00 t O 15 01 06 
Dřevo 5,0  m3 O 17 02 01 
Směsné kovy 0,04 t O 17 04 07 
Izolační materiály 0,08 t O 17 06 04 
Železo a ocel 0,09 t O 17 04 05 
Asfalt bez dehtu 0,05  t O 17 03 02 
 
Likvidace odpadů: 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. 
Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
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5.3 Stroje 
Stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné 
hmoty a maziva, nesmí produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Stroje 
musí být vybaveny zařízením proti nadměrné hlučnosti a prašnosti. Přípustnou hladinu 
hluku stanovuje stavební povolení podle hygienických předpisů v závislosti na 
prostředí, v němž se práce provádějí. Protihluková a protiprachová zařízení nesmí být 
vyřazena z činnosti. Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunikace musí být 
řádně očištěna.  
 
Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu 
životního prostředí odpovídá zhotovitel. 
 
6. BOZP 
Bezpečnost práce na stavbě bude dodržována dle platných norem a předpisů. Musí být 
splněny požadavky dle: 
 Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Plán BOZP, včetně jeho aktualizací bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude 
umístěn (zavěšená kopie) u vstupních dveří do kanceláře stavbyvedoucího. Na stavbě 
budou umístěny kopie plánků stavby s umístěním tohoto plánu BOZP (vstup na 
staveniště, strážní budka, apod.). 
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Na staveništi musí být k dispozici technické nebo bezpečnostní listy pro všechny typy 
používaných stavebních hmot  s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu 
při kontaminaci očí či pokožky  nebo vdechnutí. 
 
Na pracovišti musí být k dispozici prostředky pro poskytování první pomoci a ruční 
hasicí přístroje. Funkce koordinátora BOZP musí být na každou stavbu určena. 
 
Základní podmínky pro dodržování BOZP jsou zejména: 
 správná organizace práce a odborný dozor, 
 včasné ukončení přípravných prací, 
 dodržování technologických předpisů, 
 pořádek na pracovištích a skládkách, 
 běžná kontrola montážních pomůcek a materiálů, 
 kvalita výrobků a montážních prací, 
 odborná úroveň pracovníků obsluhujících mechanizmy nebo provádějících vázání a 
uvolňování břemen, 
 přerušení prací při nepříznivých klimatických vlivech. 
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1. Úvod 
1.1 Obecné informace o objektu 
Název stavby: Bytový dům v Ostravě 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: ul. 28. října, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Ostrava - město 
Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 
Parcely dotčené: 192/1, 192/5, 192/9 
Parcely sousedící: 192/10, 867/1, 188/20, 167/4 
Investor: město Ostrava 
Vedoucí projektu: Ing. Pavel Oravec, Ph.D. 
Vypracoval: Bc. Radim Trajkov 
 
Jedná se o stavbu bytového domu v Ostravě. Objekt je tvořen jedním podzemním 
podlažím a pěti nadzemními podlažími. Rozměry objektu jsou 29,2 x 18,2 m. Celková 
výška objektu nad terén je 17,2 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je pak 3,3 m. 
 
 Konstrukce objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletem 
II. kategorie. Skelet se skládá z železobetonových prefabrikovaných sloupů čtvercového 
průřezu 300 x 300 mm. Dále pak z průvlaků obráceného písmene T šířky 500 mm a 
výšky 500 mm a průvlaků obráceného písmene L šířky 400 mm a výšky 500 mm. 
Ztužení konstrukce je provedeno prefabrikovanými ztužidly šířky 300 mm a výšky 
500 mm. Mimo to je konstrukce ztužena stropní konstrukcí, která je vytvořená 
z železobetonových předepjatých dutinových panelu Spiroll tl. 250 mm. Výplňové zdivo 
obvodového pláště je provedeno z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 8DF-LP 
240 AKU P+D, tl. 240 mm. Tato tvárnice je použita také na vnitřní zdivo oddělující 
jednotlivé bytové jednotky. Příčky jsou pak vyzděny z vápenopískových tvárnic 
KM BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. 
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Objekt je založen na prefa-monolitických patkách tvořených prefabrikovaným 
železobetonovým kalichem a z monolitické základové patky z prostého betonu. 
Výplňové zdivo v prvním podzemním podlaží je vynášeno na prefabrikovaných 
železobetonových základových překladech uložených na základové kalichy. Základové 
překlady jsou uložené na ozub a jsou šířky 300 mm a výšky 700 mm. 
 
1.2 Názvosloví 
Monolitická základová patka: 
Monolitická základová patka je vytvořena přímo na stavbě. Předem je do výkopu 
osazen prefabrikovaný základový kalich. Po jejich spojení dojde k vytvoření základové 
patky, což je plošný základ pro skeletovou konstrukci. 
 
Prefabrikovaný základový kalich: 
Základový kalich je určen ke zmonolitnění se základovou deskou, monoliticky 
vytvořenou na stavbě. Tímto spojením se vytvoří základová patka, což je plošný základ 
pro skeletovou konstrukci. Základový kalich slouží k usazení sloupů a základových 
překladů. 
 
Prefabrikovaný základový překlad: 
Základové překlady jsou určeny k přenesení zatížení na základové patky. Ukládá se na 
ně výplňové zdivo daného podlaží. Jsou uloženy na prefabrikované kalichy. Uložení je 
provedeno na ozub.  
 
SBS modifikovaný asfaltový pás 
Zkratka "SBS" je zkratka syntetického kaučuku "styren-butadien-styren", který se k 
asfaltu přidává v množství 8 – 15 %. Pro tento typ modifikovaného asfaltu je 
charakteristické rozhraní teplot -25 °C až +100 °C. To znamená velkou odolnost za 
mrazu a výraznou tepelnou stabilitu v létě. Modifikací asfaltu tímto kaučukem 
dosáhneme velké průtažnosti, pružnosti a mimořádné životnosti. Výhodou takto 
modifikovaného asfaltového pásu je, že se při mechanickém namáhání chová elasticky 
a má vratnou reakci. Bod měknutí tohoto typu pásu se pohybuje kolem + 120 °C. 
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1.3 Odborná způsobilost 
Základové konstrukce může provádět pouze zhotovitel nebo jeho podzhotovitel, 
tj. právnická nebo fyzická osoba, který má platné oprávnění pro provádění těchto 
stavebních prací (živnostenské listy). Zhotovitel, popř. podzhotovitel je povinen 
prokázat, že disponuje potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, 
potřebným strojním a dalším vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost 
s prováděním prací prokazuje zhotovitel doložením referenčního listu provedených 
prací stejného či podobného zaměření. 
 
Pracovníci zhotovitele realizující základové konstrukce musí mít potřebnou kvalifikaci 
pro jednotlivé technické i dělnické profese. Pracovníci musejí být vedení odborným 
pracovníkem. Výrobu základových konstrukcí vede odborný pracovník s odpovídajícími 
znalostmi a zkušenostmi. Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci 
pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele 
stavby. 
 
1.4 Obsah dodávky 
Prováděné práce obsahují provedení všech potřebných úkonů pro vybudování 
základových konstrukcí stavby bytového domu, včetně dodávky všech potřebných 
materiálů, mechanizmů, zařízení a pracovníků. Mimo to provedení předepsaných 
zkoušek dle dokumentace stavby a příslušných norem. 
 
1.5 Vytyčení stavby 
Objednatel předá zhotoviteli vytyčené staveniště při jeho předání. Umístění 
základových patek, vč. kalichů a základových prahů musí být z vytyčení staveniště 
odvoditelné běžnými geodetickými postupy. Zhotovitel předané vytyčení zajistí tak, 
aby schopen provést základové konstrukce s předepsanou přesností. Za předané 
vytyčení odpovídá zhotovitel. 
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1.6 Sledování okolních objektů 
Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli pasportizaci okolních 
objektů, které by mohly být vlivem stavebních prací při výstavbě základových 
konstrukcí postiženy. Pasportizace bude provedena podrobným popisem, 
fotografickou dokumentací a v případě potřeby též videozáznamem. Pasportizace 
dotčených objektů musí být označena datem pořízení a podpisy účastníků.  
Vliv výstavby na okolní objekty pozoruje zhotovitel, ale kontrolu provádí objednatel. 
Množství kontrol bude stanoveno po provedení pasportizace, podle stavu okolních 
objektů. O pozorování bude vedena písemná dokumentace způsobem, který určí 
objednatel. 
 
2. Popis a kvalita stavebních materiálů 
2.1. Prefabrikované výrobky, materiály a jejich použití v konstrukci 
Základový kalich 
Prefabrikovaný základový kalich bude vyroben firmou TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 
 
Rozměry základového kalichu (š/d/v): 800/800/550 mm 
Hmotnost jednoho prvku: 760 kg 
Objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
Beton třídy C25/30, Ocel B420B 
 
Základový překlad 
Prefabrikovaný základový překlad bude vyroben firmou TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 
 
Rozměry základového překladu (š/d/v): P1 - 300/700/4700 mm 
 P2 - 300/700/5700 mm 
 P3 - 300/700/7200 mm 
Hmotnost prvku: P1 - 2 470 kg 
 P2 - 2 995 kg 
 P3 - 3 780 kg 
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Objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
Beton třídy C25/30, Ocel B420B 
 
Beton třídy C20/25 XC1 
Beton třídy C25/30 XC1 je určen pro monolitickou část základových patek. Beton bude 
dodán firmou CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
 
Rozměry základové patky (š/d/v): 2000/2000/1000 mm 
Objemová hmotnost: 2000 kg/m3 
Beton třídy C25/30, Frakce 8/16 
Objem betonu jedné patky: 4 m3 
Objem betonu všech patek (20 ks): 80 m3 
 
Baumit zálivková malta 
Zálivková malta bude sloužit k zalití styků železobetonových konstrukcí. Dodavatelem 
zálivkové malty bude firma MPL KAUF spol. s.r.o. 
 
Maximální zrnitost: 2,5 mm 
Objemová hmotnost (suchá směs): 1550 kg/m3 
Pevnost v tlaku: ≥ 25 MPa 
Spotřeba: 1,9 kg suché směsi/ 1l čerstvé malty 
 
Svařované sítě 
Svařované sítě budou použity jako výztuž do podkladní betonové desky a do základové 
desky výtahové šachty. Dodavatelem svařovaných sítí bude firma VOKD Svařované 
sítě, a.s. 
druh oceli: B 500 A 
jmenovitý průměr: 6 mm 
rozměr sítě: 2000x3000 mm 
rozměr oka: 150x150 mm 
hmotnost sítě: 1 m2 = 3,03 kg,  
 1 ks = 18,2 kg 
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HI Elastek 40 Special Mineral 
Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné 
hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. 
Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Dodavatelem HI pásu bude firma 
DEKTRADE a.s. 
 
Šířka pásu:  1 000 mm 
Délka pásu:  7 500 mm 
Tloušťka pásu:  4 mm 
 
2.2. Spotřeba materiálu pro základové konstrukce 
Základový kalich: 20 ks 
Základový překlad: P1 – 6 ks 
 P2 – 3 ks 
 P3 – 8 ks 
Beton C25/30 XC1: 80 m3 (1 ks – 4 m3) 
Baumit zálivková malta: cca 1 m3 (48 pytlů/40 kg) 
Kamenivo fr. 16/35 mm: cca 75 m3 (dle zhutnění) 
Svařované sítě: 2 885 kg  
Hydroizolační pásy: 1040 m2 (140 rolí) 
 
Spotřeba materiálu je pouze pro provádění základové konstrukce po úroveň HI vrstvy 
na podkladní betonové desce.  
 
2.3. Doprava materiálů 
Doprava všech materiálů na staveniště musí být v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Doprava prefabrikovaných dílců: 
Prefabrikáty je možné přepravovat na všech typech nákladních vozidel s únosností 
větší než 5 tun. Úložná plocha a nosnost zvoleného vozidla je závislá na maximální 
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délce dílců a jejich hmotnosti. Prefabrikované dílce se mohou dopravovat až po 
dosažení potřebné pevnosti. 
 
Základové překlady se přepravují v poloze, ve které budou montovány. Prokládka mezi 
jednotlivými prvky budou z dřevěných hranolů. Základové kalichy budou při přepravě 
uloženy obrácené, tedy vyčnívající výztuží vzhůru. Podložky se ukládají v místech 
závěsů prefabrikovaných prvků. Při nakládání a vykládání dílců je třeba postupovat tak, 
aby nedošlo k porušení stability vozidla, tedy nakládat, či vykládat prvky rovnoměrně. 
Při přepravě je třeba se řídit dle pravidel silničního provozu, nepřekračovat dovolené 
zatížení a maximální dovolenou šířku a výšku nákladu. 
 
Nakládání na přepravní prostředek provádí zaměstnanci výrobního podniku. Přepravní 
firma však musí zkontrolovat, zda je náklad uložen tak, aby neporušoval předepsaná 
pravidla silničního provozu. Během přepravy zodpovídá za prefabrikované prvky 
dopravní firma a to až do chvíle předání na staveništi. Vyložení prefabrikovaných dílců 
v rámci staveniště bude provedeno pomocí věžového jeřábu a budou uloženy na 
předem navrženém místě pro skládku prefabrikovaných dílců. 
 
Doprava čerstvého betonu: 
Vozidlo: Mercedes-Benz 3241 8 x 4 PUMI 21 m (302 kW) 
 
Čerstvý beton pro provádění zmonolitnění základových patek bude na stavbu 
dopraven pomocí autodomíchavače s čerpadlem, tzv. PUMI. Výhoda tohoto typu 
vozidla je, že si beton sám doveze a zároveň i čerpá. Objem bubnu zvoleného vozu je 
7 m3. 
 
Doprava ostatních materiálů: 
Veškeré další potřebné materiály jako jsou např. štěrky a zálivková malta, budou 
dopraveny na staveniště dle způsobů, určeného dodavatelem materiálu. Většinou 
půjde o valníky s ramenem nebo bez ramene. A dále pak o třístranné sklápěče. 
Materiály budou objednány a dodány dle předem vypracovaného harmonogramu.  
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2.4. Skladování materiálů 
Skladování prefabrikátů: 
Místo pro skládku prefabrikovaných dílců musí být rovné, odvodněné a hlavně podklad 
musí být dostatečně zpevněný. Během uskladnění nesmí dojít k deformaci podkladku 
za žádných okolností. Proto bude plocha pro skladování prefabrikátů opatřena vrstvou 
zhutněného kameniva frakce 16/30 mm o tloušťce vrstvy 150 mm. 
 
Podkladky budou vyrobené z dřevěných hranolů 100x100mm. Budou uloženy 
v místech pod závěsy prefabrikovaných dílců. Jinak budou uloženy v 1/5 délky prvku od 
jeho okraje. Hranoly pro podklad dílců budou jednotného materiálu a rozměru. 
 
V případě kladení prvků nad sebe do vrstev je třeba zajistit, aby byly prvky ukládány 
svisle nad sebou. A jsou dovoleny maximálně 4 vrstvy. Prvky se převážně skladují 
v poloze, v jaké budou usazeny ve stavbě. Kromě prefabrikovaných kalichů, které se 
ukládají vzhůru nohama, tzn. vyčnívající výztuží nahoru. Mezi jednotlivými dílci musejí 
být průchody šířky 1 m určeny pro manipulaci s dílci. 
 
Veškeré prefabrikované dílce pro provedení základových konstrukcí budou na 
staveništi uskladněny před započetím prací.  
 
Skladování ostatních materiálů: 
Skladovací plochy pro palety se zálivkovou maltou vyžadují taktéž rovný, odvodněný a 
dostatečně zpevněný podklad. Proto budou plocha pro uskladnění těchto materiálů 
taktéž opatřena vrstvou zhutněného kameniva frakce 16/32 mm a o tloušťce vrstvy 
150 mm. Pytle s maltovou směsí musí být zabaleny do nepropustných obalů. Po 
rozbalení krycí fólie z palet musí být zajištěno jejich přeskladnění do krytých prostorů 
nebo překrytí fólií tak, aby nedošlo k poškození materiálu vlivem klimatických změn. 
Hydroizolační pásy musejí být skladovány ve svislé poloze a nesmí být vystaveny 
dlouhodobému UV záření a povětrnosti. Proto budou skladovány v uzavíratelném 
skladu. 
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Množství ostatních materiálů pro základové konstrukce budou určeny z výkazu výměr. 
Na staveništi však bude uskladněno minimálně o 10 % více a to z důvodu, aby během 
realizace základových konstrukcí nedošlo k přerušení práce z důvodu nedostatku 
materiálů. Mezi jednotlivými skládkami musejí být průchody šířky 1 m určeny pro 
manipulaci s materiálem. 
 
2.5. Přebírka materiálů a jeho kontrola 
Přebírka prefabrikátů: 
Převzetí prefabrikátu provádí pověřený mistr montážních prací.  V případě poškození 
dílce během přepravy sepíše protokol o vzniklých škodách. Převzetí dílců proběhne 
buď podle projektové dokumentace, nebo podle katalogu výrobků, který musí 
odpovídat příslušným normám.  
 
Při převzetí se kontroluje: 
 vizuálně, zda prvek není poškozen, 
 značka série dílce, datum jeho výroby a značka výstupní kontroly výrobce, 
 nahodile se zkontrolují konstrukční rozměry dílců, jejich tvar a vzhled, 
 zabudování kotevních detailů a spojovacích částí. 
 
V případě, že prvek neodpovídá požadované kvalitě nebo k němu nejsou doloženy 
potřebné certifikáty o provedených zkouškách, bude buď odložen na staveništi mimo 
ostatní dílce. Převzat potom bude až po doložení potřebných dokumentů, anebo 
nebude přejat vůbec. Při převzetí materiálu musí být proveden zápis do stavebního 
deníku osobou způsobilou do něj psát. 
 
Přebírka čerstvého betonu: 
Ke každé dodávce betonové směsi musí dojít k předání dodacího listu, který je zároveň 
dokladem o jakosti materiálu a jeho množství. 
Dodací list musí obsahovat minimálně následující údaje: 
 identifikace výrobce betonové směsi, 
 pořadové číslo dokladu, 
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 identifikace odběratele a místo převzetí betonové směsi (stavba), 
 druh a třídy betonové směsi, její zpracovatelnost, druh a třídu cementu a přísady, 
 množství betonové směsi v m3, 
 datum a čas zamíchání betonové směsi, 
 použití dopravního prostředku, vč. jména řidiče a SPZ vozu, 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky. 
 
Při vstupní kontrole určený pracovník prověřuje: 
 shodu údajů v dodacím listě s objednávkou, 
 čas zamíchání směsi 
 teplotu betonové směsi při nízkých nebo minusových teplotách 
 případně provádí zkoušku zpracovatelnosti (zk. konzistence) 
 případně provádí odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti či jiných 
zkoušek dle požadavků projektové dokumentace 
 
O provedených odběrech a výsledcích kontrolních zkoušek provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
 
Přebírka ostatních materiálů: 
Přebírku matriálu provádí stavbyvedoucí nebo zaměstnanec pověřený pro převzetí 
materiálu. O převzetí materiálu se vždy provede zápis do stavebního deníku. Při 
převzetí materiálu se kontroluje: 
 vizuální prohlídka, zda při přepravě nedošlo k poškození 
 zkontrolování dokumentace o certifikátech a zkouškách materiálů 
 zkontrolování dodaného množství a typu materiál, dle objednávkového listu 
 zkontrolování data spotřeby materiálů 
 
3. Připravenost a pracovní podmínky 
Před započetím provádění základové konstrukce budou provedeny výkopy dle 
projektové dokumentace. Výkopy budou provedeny dvěma způsoby a to záporovým 
pažením do předem vyvrtaných otvorů a svahováním. Po okraji stavební jámy bude 
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zřízená rampa ve sklonu 15 %. Šířka rampy bude 5,1 m a bude z obou stran pažená. Po 
vytěžení zeminy na úroveň dna první figury bude vybudováno odvodnění stavební 
jámy. To bude řešeno obvodovými příkopy se spádem, ve kterých bude uložená 
drenážní trubka. Ta bude odvedena do čerpací stanice, ze které bude voda odčerpána 
pomocí čerpadla s výtlačným potrubím. Poté budou provedeny výkopy druhé, třetí a 
čtvrté figury současně. Žádná z těchto figur nepřekročí hloubku 1,3 m. Což je hranice 
pro provedení výkopu bez zajištění a tudíž výkop nemusíme žádným způsobem 
zajišťovat proti sesuvu. Po dokončení výkopu musí být provedena kontrolní 
pasportizace okolních objektů, zda nedošlo k poruchám. Předání výkopů a pasportizace 
okolních objektů budou zapsány ve stavebním deníku. 
 
Dále musí být před započetím práce zajištěno označení minimálně tří výškových bodů 
na staveništi pro kontrolu přesnosti montáže skeletové konstrukce. Tyto body musejí 
být označeny a zabezpečeny předepsaným způsobem.  
 
Na staveništi musí být zřízeno zařízení pro horizontální a vertikální přepravu, tu zajistí 
věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC – B6. Mimo to na staveništi musejí být vybudovány 
provozní a sociální zařízení. Staveniště musí být připojeno k inženýrským sítím. Musejí 
zde být zřízeny skládky pro všechny používané druhy materiálů a v neposlední řadě 
musí být zřízeny příjezdové komunikace na staveniště a jejich zpevnění. Staveniště 
bude oploceno a opatřeno potřebným označením, tak aby nedocházelo ke vstupu 
nepovolaných osob. Inženýrské sítě budou na staveniště přivedeny z ulice 28. října. 
Půjde o přípojky vodovodu a kanalizace. Na staveništi musejí být také vyhrazeny plochy 
pro skládku stavebního odpadu. Odpady budou pravidelně odváženy na předem 
domluvenou skládku. Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí osvětlovacích 
stožárů se zavěšenými halogenovými reflektory. Osvětlovací stožáry budou po 
staveništi rozmístěny dle výkresu návrhu staveniště. Před započetím práce na 
základových konstrukcích, musí být staveniště předzásobeno prefabrikáty a zálivkovou 
maltou. 
 
Provádění betonových základových konstrukcí je optimální při teplotách +10 °C až 
   +25 °C. Betonáž se nedoporučuje při teplotách pod +5 °C, jelikož dochází k zpomalení 
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hydratace cementu a při teplotě 0 °C se proces hydratace skoro úplně zastaví. Naopak 
při vysokých teplotách dochází k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. 
Dochází k silnému vypařování vody z povrchu betonu a tím hrozí vznik trhlin. Teplota 
betonu by neměla překročit 30 °C. 
 
Nedoporučuje se provádět základové konstrukce při špatných povětrnostních vlivech, 
do kterých patří vydatný déšť, bouřky, sněžení, mrznutí a další. 
 
4. Převzetí staveniště 
Staveniště a pracovní prostor pro provádění základových konstrukcí provede 
stavbyvedoucí nebo jim pověřený pracovník. Ten musí před převzetím zkontrolovat 
předchozí práce, jejich kvalitu, a zda odpovídají projektové dokumentaci. Zápis o 
předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Svým podpisem 
stavbyvedoucí stvrzuje, že předešlé práce byly provedeny dle projektové dokumentace 
a s požadovanou kvalitou. Zároveň stavbyvedoucí svým podpisem přebírá 
zodpovědnost za staveniště a za kvalitu provedených prací pod jeho vedením. 
 
Převzetí staveniště je podmíněno provedením výkopů. U provedených výkopů se 
zkontrolují rozměry stavební jámy a její tvar. Musí být provedeno odvodnění stavební 
jámy. A stavbyvedoucí musí prověřit stabilitu zajištění výkopu. Tedy záporové pažení a 
svahování. Dále musí být provedeno zaměření výškových bodu pro kontrolu při 
provádění základových konstrukcí. Dále musí být provedena kontrola staveniště, zda je 
zřízeno podle projektové dokumentace a připojeno na inženýrské sítě. 
 
4.1 Kontrola pracoviště před prováděním základových patek 
zkontroluje se: 
 provedení výkopu dle projektové dokumentace, 
 odvodnění výkopu, 
 rozměry jednotlivých figur výkopu pro základové patky, 
 výšková úroveň dna výkopu první a druhé figury, dle výkresu výkopu, 
 prefabrikované kalichy, jejich množství, kvalita, apod. 
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4.2 Kontrola pracoviště před pokládkou základových překladů 
zkontroluje se: 
 výšková úroveň dna výkopu první figury, dle výkresu výkopu, 
 prefabrikované překlady, jejich množství, kvalita, apod., 
 kontrola základových patek, jejich výškové usazení. 
 
4.3 Kontrola pracoviště před prováděním monolitických základů 
zkontroluje se: 
 rozměry jednotlivých figur výkopu pro monolitické základy, 
 výšková úroveň dna výkopu první, třetí a čtvrté figury, dle výkresu výkopu, 
 kontrola bednění pro monolitický základ. 
 
4.4 Kontrola pracoviště před prováděním zásypů 
zkontroluje se: 
 provedení prefabrikovaných konstrukci a jejich pevnost 
 provedení monolitických konstrukcí a jejich pevnost 
 provedení inženýrských sítí a jejich ochrana před násypy 
 
4.5 Kontrola pracoviště před prováděním podkladní betonové desky 
zkontroluje se: 
 stupeň zhutnění štěrkového podsypu 
 provedení tesařského bednění (jeho tvar, výšky a pevnost podepření) 
 provedení železářských prací (zda odpovídá PD, umístění distančních podložek, 
spoje) 
 zda jsou zajištěny veškeré prostupy tak, aby při betonáži nebyly zasaženy 
 
4.6 Kontrola pracoviště před prováděním hydroizolace 
zkontroluje se: 
 soudržnost povrchu 
 zda na povrchu nejsou ostré hrany či výstupky 
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 zda jsou veškeré hrany dostatečně zaobleny 
 zda jsou z povrchu odstraněny veškeré volné úlomky či nečistoty a jiné předměty 
 
5. Personální obsazení 
Pracovníci pro montáž prefabrikovaných dílců: 
Stavbyvedoucí 1x 
Vedoucí montážní čety (mistr) 1x 
Montážník (usazovač + zálivkář) 1x 
Montážník (svářeč) 2x 
Vazač 1x 
Jeřábník 1x 
 
Stavbyvedoucí: 
Odpovídá za staveniště a veškeré práce na něm. Má na starosti zejména: 
 dodržování projektu a technologických předpisů, 
 plynulé zásobování stavby materiálem a pomůckami pro montáž, 
 správnou organizaci práce a její bezpečnost, vč. všech opatřeních BOZP, 
 předepsané školení mistrů a montážníků. 
 
Vedoucí montážní čety (mistr): 
Je vedoucím montážní čety. Předpokládá se u něj znalost technologie montáže, 
bezpečnostních předpisů a projektové dokumentace. Zodpovídá za: 
 určuje zavěšení dílce na jeřáb, dává jeřábníkovy stanoveným způsobem signály 
k pohybu jeřábu od zaháknutí až po odpoutání dílce, 
 kontroluje usazení dílců (musí mít vazačský průkaz), 
 za běžnou a pravidelnou kontrolu pracoviště, 
 kvalitní a bezpečné provádění práce v jeho úseku, 
 dodržování BOZP a používání bezpečnostních pomůcek. 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
87 
 
Montážník (usazovač + zálivkář): 
Musí se řídit pokyny mistra nebo stavbyvedoucího. Má na starosti: 
 usazování dílců na předem připravené maltové lože, 
 utěsnění a zalití všech spár zálivkovou maltou určenou dle předepsaného složení a 
konzistence, 
 v místě uložení dílce přebírá řízení jeřábníka. 
 
Montážník (svářeč): 
Musí se řídit pokyny mistra nebo stavbyvedoucího. Veškeré svary provádí dle pokynů 
mistra. Kvalita svarů musí odpovídat projektové dokumentaci a svary musejí být 
v souladu s ČSN EN ISO 17 660-1. Svářeč musí mít předepsanou svářečskou zkoušku.  
 
Vazač: 
Musí se řídit pokyny mistra nebo stavbyvedoucího. Má na starosti: 
 přípravu maltu pro ložné spáry, malty pro zálivku spojů, dle stanovených předpisů 
pro výrobu směsi, 
 zavěšuje dílce na závěs jeřábu dle pokynu mistra, 
 kontrolu dílců před upnutím, zda nejsou poškozené dílce, či oka pro zavěšení dílce. 
 
Jeřábník: 
Musí se řídit pokyny mistra nebo stavbyvedoucího. Odpovídá za správnou manipulaci 
s dílci i se samotným jeřábem. Jeřábník musí mít příslušné oprávnění k řízení jeřábu. 
 
Ostatní pracovníci: 
Tesař  1x - provádí bednění 
Železář 1x - provádí vázání výztuže  
Dělník 2x - provádí zhutňování a betonování 
Izolatér 2x - provádí natavování HI pásů 
Pomocný dělník 2x - provádí pomocné práce pro ostatní pracovníky 
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5.1 Zodpovědnost pracovníků 
Zodpovědnost za montážní četu a práce ji vykonané má mistr. Ten zodpovídá za to, že 
veškeré práce budou provedeny správným technologickým postupem a dle projektové 
dokumentace. Mimo to musí dohlížet na dodržování BOZP a postupy, které jsou pro ně 
stanovené v zákonu č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
  
5.2 Požadavky na pracovníky 
Navržené práce musejí provádět pouze pracovníci s dostatečnou kvalifikací a 
s oprávněním danou činnost provádět.  Mistr musí mít střední školu nebo střední 
odborné učiliště v oboru stavebnictví zakončené maturitou. Navíc musí mít vazačskou 
zkoušku. Tu musí mít také vazač. Jeřábník musí mít platný jeřábní průkaz a svářeč musí 
mít platný svářečský průkaz.  
 
Všichni pracovníci musejí být předem proškoleny o svých povinnostech, prováděných 
technologiích a o BOZP. 
 
6. Stroje a pomůcky 
6.1 Stroje 
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC – B6 
Bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Délka výložníku bude 40 m. Jeřáb 
bude ustaven na čtyřech pevných pilotách a  800 mm a hloubce 3 000 mm. Přeprava 
na staveniště bude provedena pomoci nákladního vozu TATRA 815 s třínápravovým 
podvozkem. Složení na staveništi bude provedeno za pomocí autojeřábu. Příkon jeřábu 
vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze 
jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D".  
 
Technické parametry zvoleného stavebního věžového jeřábu jsou uvedeny v technickém 
listu, který je součástí příloh této dokumentace. 
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Auto-domíchávač s čerpadlem Mercedes-Benz 3241 8 x 4 PUMI 21 m (302 kW) 
Bude použit pro provádění monolitických základů. Součástí domíchávače bude také 
čerpací zařízení PUMI - LIEBHERR 7 m3 + 21 m PUTZMEISTER (550 MH). 
 
Smykem řízený nakládač CATERPILLAR 246C 
Smykem řízený nakládač je určen pro manipulaci s materiálem na stavbě. Mimo to 
bude použit pro rozprostření zeminy, a to díky násadě G. F. Gordoni LG 270P . Což je 
radlice se stavitelným úhlem. 
Parametry nakládače: 
Výkon motoru: 54 kW 
Jmenovitá nosnost: 975 kg 
Statický klopný moment: 1950 kg 
Objem lopaty: 0,4 m3 
Provozní hmotnost: 3348 kg 
 
Parametry radlice: 
Šířka radlice: 2 700 mm 
Hmotnost: 921 kg 
Dynamická síla: 5399 kg 
 
Tandemový vibrační válec NTC VT90 
Tandemový vibrační válec bude využit pro zhutňování zpětného zásypu zeminy a dále 
bude použit pro zhutnění štěrkového podsypu frakce 16/32 mm.  
 
Frekvence: 60 Hz 
Odstředivá síla: 2x14 kN 
Pojezdová rychlost: 0-10  km/hod 
Hmotnost: 1360 kg 
Rozměry: 2140 x 990 x 2370 mm 
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Míchačka M-TEC D30 
Kontinuální míchačka je zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 
6 mm. Je určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu a potěr. 
Je pojízdná. A je určena jak pro míchání pytlovaných směsí, tak i pro míchání materiálů 
ze sila.  
 
Parametry míchačky: 
Standardní dopravované množství:  cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele 
Hnací motor:  4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění: 16 A 
Přívod: 5 x 1,5 mm² 
Zástrčka:  16A, 5p, 6h 
Přípojka vody:  vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak 
 vody / min. 2,5 bar při běžícím stroji 
Rozměry: 1970 x 690 x 1 077 mm 
Hmotnost: 220 kg 
 
6.2 Pomůcky 
Svářečka RILON ARC 160 MINI INVERTOR MMA 
Jednofázový profesionální 160 A invertor pro svařování obalovanými elektrodami. 
Bude použita pro svařování ocelových spojů prefabrikovaných výrobků.  
 
Parametry svářečky: 
Vstupní napětí:  AC 1x230  V 
Frekvence: 50/60  Hz 
Vstupní proud: 31.4  A 
Výstupní proud: 30 – 160  A 
Hmotnost: 1000  kg 
Rozměry:  2363 x 2153 x 1397  mm  
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Ostatní pomůcky: 
Nivelační přístroj, nivelační lať, vytyčovací kolíky, pásmo, značkovací sprej, provázek, 
lopaty, kyblíky, zednické lžíce, vodováha, olovnice, dřevěné (dubové) klínky, ocelové 
pláty pro spojování výztuže průvlaků, vysílačka pro komunikaci s jeřábníkem, závěs 
typu DEHA s nosností 5t, ruční hliníkové hladítka, vibrační pěch NTC NT 65, hořáky na 
propan butan PB600, distanční podložky, ponorný vibrátor. 
 
6.3 Ochranné pomůcky 
Reflexní vesty, ochranné přilby, ochranné rukavice 
Pro svařování: ochranný nehořlavý oblek, svařovací rukavice, svařovací helma se štítem 
 
7. Pracovní postup 
Před započetím prací na základové konstrukci se překontrolují výkopy jednotlivých 
patek. Budou zkontrolovány rozměry výkopu pro jednotlivé patky a také vzdálenosti 
jednotlivých výkopů pro patky. 
 
7.1 Postup provádění základových patek 
Jako první se musí vytvořit podkladní beton pro 
základové kalichy. Čerstvý beton bude dovezen 
pomoci autodomíchavače s čerpadlem (POMI). 
Bude vytvořena podkladní vrstva tloušťky 
100 mm z betonu třídy C8/10. Po zhotovení 
betonového podkladu první pátky se bude 
pokračovat k další dle návrhu postupu provádění 
základů. 
 
Po zatvrdnutí podkladního betonu dojde k osazení základového kalichu. Ten se nejprve 
na skládce kalichů zkontroluje, zda není poškozen a následně se na něj vyznačí osy po 
všech stranách kalichu. Dále se kalich zavěsí pomocí montážních otvorů a úchytů DEHA 
na jeřáb. Kalich se nadzvedne do výšky cca 300 mm nad terén. Pomocí montážních 
[obr  1] 
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otvorů se kalich obrátí do polohy, v jaké bude 
osazen. Otočení provede vazač. Vazač dále 
zkontroluje, zda je kalich správně zavěšen a 
popřípadě provede dočištění kalichu v místech, 
na kterých byl kalich uložen. Za neustálého 
dohledu montážníků je kalich přepravován 
pomocí jeřábu na místo jeho osazení. Zde bude 
kalich pomocí dvou montážníků uklidněn a 
ustaven na podkladní betonovou vrstvu dle 
vyznačených os. Po usazení prvního kalichu se bude pokračovat dále dle návrhu 
postupu provádění základů. 
 
Autodomíchavač doveze na stavbu čerstvý beton 
a po jeho přebrání dle odstavce 2.5 Přebrání 
materiálu a jeho kontrola, se začne betonovat 
monolitická část patky. Beton bude do výkopu 
čerpán pomoci čerpadla umístěného na 
autodomíchávači (PUMI). Hadice pro umísťování 
betonu musí být zavedena přímo do výkopu tak, 
aby výška volného pádů betonu byla co 
nejmenší, maximálně však 1 m. V průběhu 
čerpání směsi bude jeden z montážníků pohybovat s hadicí tak, aby nedocházelo 
k plnění jenom z jednoho místa, ale po celém obvodu výkopu pro patku. Během 
ukládání čerstvého betonu, ale i po něm bude beton zhutňován pomocí ponorného 
vibrátoru.  
Po uložení čerstvého betonu do výkopu a jeho následném zhutnění musí dojít 
k zarovnání povrchu betonu do roviny v požadované výšce. Betonáž bude vždy 
naplánována tak, aby v průběhu nedošlo k přerušení na déle než 2 hodiny. Tím by totiž 
vznikla pracovní spára, která při betonování patek není žádoucí. Beton bude po 
dokončení ošetřován nejlépe po dobu 7 dní tak, aby nám po 28 dnech dosahoval 
předepsané pevnosti. Po uložení bude beton udržován ve vlhku. Povrch bude udržován 
[obr  2] 
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vlhký kropením. Po zmonolitnění prvního kalichu se bude pokračovat dále dle návrhu 
postupu provádění základů. 
 
7.2 Postup usazení sloupů do základových patek 
Montáž sloupů do základových kalichů je možná 
po uplynutí 2 dnů. Překontroluje se umístění 
základových kalichů a jejich výšková úroveň. 
Výšková odchylka muže být ± 5 mm. V případě 
větších nerovnosti se dno kalichu srovná 
vyrovnávacím betonem, který však musí být před 
osazením sloupů řádně zatvrdlý. Před samotnou 
montáží musí vazač či montážník vnitřek kalichu 
zbavit nečistot a navlhčit. Dále kalich vyplní zálivkovou maltou do výšky 10 mm, do 
které osadí vyrovnávací ocelové podložky.  
 
Na skládce prefabrikovaných sloupů se nejprve daný sloup zkontroluje, zda nedošlo 
k jeho poškození. Pomocí montážního otvoru v horní části sloupu bude pomoci 
ocelového roubíku zajištěného závlačkami ukotven sloup k jeřábovému závěsu. Na 
pokyn vazače se sloup zvedne do výšky cca 300 mm nad terén. Vazač zkontroluje 
správnost upevnění sloupu a v případě potřeby očistí sloup od nečistot. Za neustálého 
dohledu montážníku je sloup přepravován na místo jeho osazení. Zde bude sloup 
pomocí dvou montážníků uklidněn. 
Jakmile dojde k ustálení zavěšeno sloupu, mistr zavelí k jeho pozvolnému spuštění do 
kalichu. Sloup se spouští dokud zcela nedosedne na dno kalichu a následně se 
překontroluje jeho kolmost. Ta se zkontroluje teodolitem. Podle pokynů zatluče 
montážník mezi sloup a kalich dřevěné klíny ze všech stran sloupu. Tím se sloup 
zafixuje v požadované poloze. V momentě, kdy je sloup zafixován, je možné jej odpojit 
od závěsu jeřábu.  
 
Mezera mezi sloupem a kalichem se zaplní rychle tvrdnoucím jemnozrnným betonem 
třídy C25/30, který se dokonale zhutní úzkým ponorným vibrátorem. Zálivka se 
[obr  4] 
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provede do výšky spodní úrovně dřevěných klínů, aby mohli být později vyjmuty. Po 
zatvrdnutí zálivky se klíny vyrazí a zbytek mezery se zalije cementovou zálivkou po 
horní úroveň kalichu. Osazení dalšího sloupu muže následovat po zalití kalichu rychle-
tvrdnoucí maltou. Odklínování a zalití cementovou zálivkou muže jeden montážník 
provést v průběhu osazování druhého sloupu. 
 
7.3 Postup pokládky základových překladů 
Před usazováním základových prahů musí být 
provedeny základové patky z kalichů a v nich 
osazené sloupy. Na kališích i sloupech musejí být 
označeny osy pro přesně usazení základových 
překladů. Výšková úroveň kalichu musí mít 
odchylky maximálně ± 5 mm, jinak se vyrovnává 
cementovou maltou, avšak pouze do odchylky 
5 mm. V případě překročení i této hranice je nutno 
kalich dobetonovat.  
 
Základový překlad se nejprve na skládce zkontroluje, zda není poškozen a následně se 
na něj vyznačí osy pro jeho osazení na kalich. Dále se překlad zavěsí pomocí 
montážních otvorů a úchytů DEHA na jeřáb. Kalich se nadzvedne do výšky cca 300 mm 
nad terén. Vazač zkontroluje, zda je překlad správně zavěšen a popřípadě provede 
očistění základového překladu, bude-li to nutné. Za neustálého dohledu montážníků je 
překlad přepravován pomocí jeřábu na místo jeho osazení. Zde bude překlad pomocí 
dvou montážníků uklidněn. 
 
V místě osazení překladu bude kalich navlhčen a nanese se zde lože z cementové malty 
o tloušťce 20 mm. Poté se provede pomalé spuštění překladu za dohledu dvou 
montážníků, kteří kontrolují usazení dle os. Přesné osazení se provede pomocí 
dřevěných klínů. Spuštění překladu musí být plynulé a rovnoměrné. Po usazení prvního 
překladu se bude pokračovat dále dle návrhu postupu provádění základů. 
 
[obr  5] 
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7.4 Postup provádění monolitických základů 
Monolitické základy budou provedeny pro monolitické stěny výtahové šachty a pro 
nástupní schodišťové rameno v 1 PP. Monolitické základy budou prováděny nezávisle 
na provádění prefabrikovaných prvků. Realizace monolitických základů však proběhne 
až po zřízení prefa-monolitických patek, ale dříve než budou osazeny základové 
překlady. 
 
Nejprve budou překontrolovány rozměry výkopu pro monolitické základy a jejich 
umístění vůči rozmístění prefa-monolitických patek. Poté se výkopu opatří podkladní 
vrstvou ze štěrkopísku o tl. 50 mm. Na tuto vrstvu bude provedena železobetonová 
základová deska o tloušťce 250 mm. Deska bude vyztužena pomoci svařovaných sítí a 
bude k ní navázána výztuž vyčnívající nad úroveň základové desky pro napojení 
monolitických stěn výtahové šachty. Konkrétní druh a rozmístění výztuže není 
předmětem řešení této práce a bude dodáno projektantem železobetonových 
konstrukcí. Po zatvrdnutí betonové desky se provede ocelová výztuž stěn šachty pod 
úrovní podlahy 1 PP, která bude taktéž řešena samostatně. Výztuž bude vyvázána tak, 
aby vyčnívala nad úroveň bednění, pro navázání výztuže monolitických stěn dalšího 
podlaží. Dále se provede tesařské bednění pro zajištění přesnosti základové konstrukce 
vystupující nad úroveň základové desky a dna stavební jámy. Bednění bude provedeno 
do výšky 700 mm nad dno jámy. Bude provedeno z dřevěných prken 20x140 mm a 
dřevěných hranolů 80x80 mm. Mezi vnějším a vnitřním bedněním budou umístěny 
rozpěry, které budou při betonáži průběžně odstraňovány.  
 
Postup betonování základové desky a monolitických stěn je stejný. Proto je popsán 
dohromady.  
Autodomíchavač doveze na stavbu čerstvý beton a po jeho přebrání dle odstavce 2.5 
Přebrání materiálu a jeho kontrola, se začne betonovat monolitická část patky. Beton 
bude do výkopu (bednění) čerpán pomoci čerpadla umístěného na autodomíchávači 
(PUMI). Hadice pro umísťování betonu musí být zavedena přímo do výkopu (bednění) 
tak, aby výška volného pádů betonu byla co nejmenší, maximálně však 1 m. V průběhu 
čerpání směsi bude jeden z montážníků pohybovat s hadicí tak, aby nedocházelo 
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k plnění jenom z jednoho místa, ale po celém obvodu výkopu (bednění). Během 
ukládání čerstvého betonu, ale i po něm bude beton zhutňován pomocí ponorného 
vibrátoru.  
 
Po uložení čerstvého betonu do výkopu (bednění) a jeho následném zhutnění musí 
dojít k zarovnání povrchu betonu do roviny v požadované výšce. Betonáž bude vždy 
naplánována tak, aby v průběhu nedošlo k přerušení na déle než 2 hodiny. Tím by totiž 
vznikla pracovní spára, která při betonování výtahové šachty není žádoucí. Beton bude 
po dokončení ošetřován nejlépe po dobu 7 dní tak, aby nám po 28 dnech dosahoval 
předepsané pevnosti. Po uložení bude beton udržován ve vlhku. Povrch bude udržován 
vlhký kropením.  
 
Odbednění monolitických základu bude možno po dosažení 50% charakteristické 
pevnosti třídy betonu. Tato hodnota nastane přibližně po 3 dnech. Dřívější odbednění 
není povoleno, jelikož by mohlo dojít k nežádoucímu dotvarování. Při odbedňování je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k poškozování hran a rohů. Po 
odbednění je potřeba přeměřit betonové konstrukce, zda odpovídají projektové 
dokumentaci a zda nedošlo k jejich zdeformování. 
 
Provedení monolitického železobetonového základu pro uložení nástupního 
schodišťového ramene 1 PP bude stejné jako u monolitických železobetonových stěn 
výtahové šachty. Rozměry základu budou provedeny dle projektové dokumentace. 
Základ se bude provádět až po osazení prefabrikovaných základových překladů (ne 
všech, ale dle návrhu postupu provádění základů).  Bednění pro tento základ bude 
tvořeno ze dvou stran dřevěnými prkny a hranoly tak, jak u monolitického základu 
výtahové šachty. Další dvě strany budou bedněny již zřízenými konstrukcemi, a to 
stěnou základového překladu a stěnou výtahové šachty. Tyto konstrukce však budou 
oddilatovány, a to vložením jednoho pásu nepískované lepenky. 
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7.5 Provedení zpětných zásypů 
Provedení zpětných zásypů je možné až po dosažení 100% charakteristické pevnosti 
třídy betonu. Tzn. po uplynutí 28 dní od vybetonování posledního monolitického 
základu.  V úrovni základových konstrukcí se mezitím provedou veškeré inženýrské sítě, 
které budou následně zasypány zpětným zásypem a zakryty základovou deskou.  
 
Pro přístup do prostoru základů nebude zřízen 
jeden základový trám (dle návrhu postupu 
provádění základů). Ten bude osazen až po 
navezení potřebného množství násypu. Zásyp 
bude naložen z mezideponie na staveništi a 
dovezen do prostor základů pomocí sklápěče. 
Rozhrnutí zeminy bude následně provedeno 
smykem řízeným nakládačem s přední radlicí se 
stavitelným úhlem. V místech s omezenou 
přístupností a kolem prefabrikovaných základových dílců bude dosypání zásypu 
provedeno ručně. Po rozhrnutí vrstvy tloušťky cca 300 mm bude násyp zhutněn. 
Zhutnění bude provedeno tandemovým vibračním válcem. Tento postup se bude 
opakovat, dokud nebude proveden zhutněný násyp zeminy tl. 550 mm. Po dokončení 
zpětného zásypu zeminy bude po ploše rozprostřen a zhutněn stejným postupem 
štěrkový podsyp frakce 16/32 mm o tl. 150 mm. Po dokončení zásypu musí být jeho 
plocha rovnoměrná s horní hranou základových překladů.  
 
Před dokončením bude osazen poslední základový 
překlad, dle návrhu postupu provádění základů. Po 
jeho osazení a dosažení požadované pevnosti 
bude ručně provedeno dorovnání zeminy a stejně 
tak i dorovnání štěrkového podsypu frakce 
16/32 mm. Zhutnění obou vrstev bude provedeno 
ručním vibračním pěchem. Před osazením 
posledního základového překladu musí z prostoru stavby odjet veškeré pojízdné stroje. 
[obr  6] 
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7.6 Provedení podkladní desky 
Před samotným provedením podkladní desky je třeba provést přípravné práce. Nejprve 
je nutné provést tesařské bednění kolem obvodu stavby a v místě výtahové šachty. 
Bednění bude provedeno z dřevěných prken 20x140 mm, dřevěných hranolů 
80x80 mm a dřevěných vzpěr 40x80 mm. Dále budou po celé ploše rozmístěny 
svařované sítě o rozměrech 6x150x150 mm. Ty se vždy budou ukládat přes sebe 
minimálně o jedno pole, tzn. o 150 mm. Spojení sítí bude provedeno svarem. Sítě 
budou položeny ve dvou vrstvách a budou ukládány na distanční podložky tak, aby byla 
zajištěna minimální tloušťka krytí výztuže v betonu, která bude stanovena 
projektantem železobetonových konstrukcí. V místě, kde budou provedeny 
monolitické stěny výtahové šachty, je třeba pohlídat, aby výztuž vyčnívající již 
z vybetonované stěny procházela skrz podkladní desku tak, aby na ní mohla být 
navázána výztuž stěny dalšího podlaží. Prostupující potrubí pro TZB je třeba osadit 
kratšími kusy trubek, aby nedošlo k zanesení potrubí. Ty budou po vybetonování 
odstraněny. V místech prostupu sloupu budou sloupy opatřeny jedním pásem 
nepískované lepenky pro oddilatovány desky od sloupů. 
 
Po provedení a zkontrolování všech přípravných 
prací muže začít betonování podkladní desky. To 
bude provedeno pomocí autodomíchavače 
s čerpadlem (POMI), který však bude v průběhu 
betonáže doplňován samostatnými 
domíchávačem pro urychlení betonáže. Jeden 
pracovník bude pomocí hadice napojené na 
čerpadlo betonovat podkladní desku. Další dva 
pracovníci mezitím budou hladit beton pomocí ručních hliníkových hladítek o délce 
1,2 m. Po dokončení betonáže a zatvrdnutím bude deska zakryta geotextílií, která bude 
desku chránit před klimatickými a povětrnostními vlivy. Geotextílie se bude vlhčit 
lehkým kropením proti vysoušení betonu. Kropení se bude provádět 14 dní. Avšak 
k dosažení 100% charakteristické pevnosti třídy betonu dojde až po 28 dnech. Po 
[obr  8] 
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uplynutí této doby se ověří, zda beton dosahuje potřebné třídy pevnosti. Ověření se 
provede pomoci Schmidtova kladívka. 
 
7.7 Provedení hydroizolace 
Hydroizolace bude provedena ze dvou vrstev hydroizolačních pásů z SBS 
modifikovaného asfaltu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizolační systém je 
navržen proti tlakové vodě a zároveň slouží jako izolace proti radonu. Teplota podkladu 
by neměla klesnout pod +5 °C. Před započetím prací je třeba zkontrolovat podkladní 
vrstvu. Zajistit, aby na podkladu nebyly žádné vyčnívající či volně ležící předměty, které 
by mohli poškodit asfaltové pásy. Všechny prostupy musejí být zarovnány s horní 
hranou podkladní konstrukce. 
Na zkontrolovaný povrch se nanese vrstva asfaltového penetračního laku po celé ploše 
provádění HI. Penetrační lak bude na podkladní betonovou vrstvu nanesen pomocí 
válečku. Lak se nechá zaschnout dle údajů poskytujících výrobcem. Vybrané asfaltové 
pásy se dodávají v rolích o délce 1,0 m. Asfaltové pásy se nejprve rozvinou po ploše a 
usadí s potřebnými přesahy. Přesahy v podélném směru jsou 100 mm a v čelních 
spojích jsou 150 mm. Druhá vrstva asfaltových pásů musí být posunuta tak, aby 
podélné spoje nebyly nad sebou, a zároveň musejí být posunuty o půl délky tak, aby 
styk bočních a čelních spojů vytvářel písmeno T.  
 
[obr  9] 
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Po provedení usazení a rozvržení pásu se zpětně navinou do role a osadí se na 
rozbalovač rolí. Izolatér bude roli táhnout za sebou, díky čemuž uvidí tavící se asfalt a 
zároveň muže kontrolovat, zda se mu pás někde nevlní. K přitlačení pásu dochází 
vlastní tíhou role. Postup provádí po celé ploše určené k provedení izolace. Při 
svařování spojů bude použit menší hořák tak, aby došlo k přesnějšímu protavení a 
zároveň budou spoje přitlačeny pomocí přítlačného válečku. Po provedení první vrstvy 
provede vedoucí pracovník kontrolu správnosti, kvalitu a jakost provedení a na základě 
toho vydá povolení k provádění druhé vrstvy. Ta se bude provádět stejným způsobem 
jako vrstva první, avšak celé souvrství se posune o půl délky oběma směry. To je 
z důvodu, aby přesahy a spojeny nebyli ve stejných místech jako u vrstvy první. Druhá 
vrstva bude taktéž natavována celoplošně. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality prováděných práci bude prováděna průběžně.  Práce musejí odpovídat 
projektové dokumentaci a jejich provádění musí být v souladu s technologickým 
předpisem a příslušnými normami. Při realizaci musejí být použity pouze materiály 
předepsané projektovou dokumentací s příslušnými certifikáty. Na dodržování kvality 
stavebních prací dohlíží stavbyvedoucí a investor (technický dozor investora). Všechny 
provedené kontroly budou zapsány do stavebního deníku.  
 
Výrobce čerstvého betonu dopravovaného na stavbu pomocí auto-domíchávačů musí 
při předávce doložit i dodací list. Jakost betonu dokazuje výrobce směsi dodáním 
protokolů kontrolních zkoušek akreditovanými zkušebnami. Vzorek betonu pro 
zkoušení je odebrán přímo na stavbě, popřípadě ve výrobně betonu, avšak za 
přítomnosti stavbyvedoucího či jím zvoleným pracovníkem. Protokoly o vyhodnocení 
zkoušek betonové směsi budou dodány stavbyvedoucímu nejpozději pět týdnu po 
odebrání vzorku. 
 
Při přejímce čerstvé betonové směsi bude provedena zkouška sednutí kužele. Zkouška 
bude provedena z důvodu zajištění stejnorodosti dodávek betonové směsi. Betonová 
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směs musí odpovídat normovým požadavků. Zkouška bude vyhodnocena dle normy 
ČSN EN 206 – 1. Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  
 
Monolitické základy budou po odbednění zkontrolovány, zda odpovídá jejich tvar a 
rozměry projektové dokumentaci. Povolené odchylky od projektové dokumentace 
budou stanoveny dle normy ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě: 
Podmínky provádění – část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 
Hydroizolační vrstvu je třeba kontrolovat pravidelně už při realizaci vrstvy. Je třeba 
kontrolovat, zda nedochází k poškození HI vrstvy jinými stavebními procesy, 
skladováním materiálů či pohybem osob s nevhodnou obuvi. Pro prokázání kvality HI 
budou provedeny zkoušky těsnosti HI. Musí být dohlídnuto na to, aby rozsah a 
dimenze HI odpovídala projektové dokumentaci. Velký důraz je kladen na provádění 
spojů a detailů asfaltových pásů. Kontrola spojů se provede pomocí zkoušky tažení 
špachtle. Provede se tažení špachtle po spoji a s mírným tlakem i proti spoji. Tato 
zkouška muže být prováděna pouze při teplotách asfaltového pásu 10 – 20°C. 
 
9. Ochrana životního prostředí 
9.1 Všeobecně 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 
dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 
vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 
 
9.2 Odpady 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami – zvláště vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. 
Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
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Předpokládané odpady, vznikající při realizaci stavby: 
Druh odpadu Množství celkem Označení odpadu Katalogové č. 
Papírové a lepenkové obaly 12,00  t O 15 01 01 
Plastové obaly 8,00 t  O 15 01 02 
Směsné obaly 19,00 t O 15 01 06 
Dřevo 5,0  m3 O 17 02 01 
Směsné kovy 0,04 t O 17 04 07 
Izolační materiály 0,08 t O 17 06 04 
Železo a ocel 0,09 t O 17 04 05 
Asfalt bez dehtu 0,05  t O 17 03 02 
Likvidace odpadů: 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. 
Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
 
Nakládání s odpady při provozu objektu: 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnic umístěných 
na místě pro ně určené, bude zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na 
městskou skládku. Použitý tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci budou také 
průběžně ukládány do popelnic umístěných na místě pro ně určené a taktéž bude 
zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. 
 
9.3 Stroje 
Stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné 
hmoty a maziva, nesmí produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Stroje 
musí být vybaveny zařízením proti nadměrné hlučnosti a prašnosti. Přípustnou hladinu 
hluku stanovuje stavební povolení podle hygienických předpisů v závislosti na 
prostředí, v němž se práce provádějí. Protihluková a protiprachová zařízení nesmí být 
vyřazena z činnosti. Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunikace musí být 
řádně očištěna.  
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Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu 
životního prostředí odpovídá zhotovitel. 
 
10. BOZP 
Bezpečnost práce na stavbě bude dodržována dle platných norem a předpisů. Musí být 
splněny požadavky dle: 
 Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Plán BOZP, včetně jeho aktualizací bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude 
umístěn (zavěšená kopie) u vstupních dveří do kanceláře stavbyvedoucího. Na stavbě 
budou umístěny kopie plánků stavby s umístěním tohoto plánu BOZP (vstup na 
staveniště, strážní budka, apod.). 
 
Na staveništi musí být k dispozici technické nebo bezpečnostní listy pro všechny typy 
používaných stavebních hmot  s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu 
při kontaminaci očí či pokožky  nebo vdechnutí. 
 
Na pracovišti musí být k dispozici prostředky pro poskytování první pomoci a ruční 
hasicí přístroje. Funkce koordinátora BOZP musí být na každou stavbu určena. 
 
Základní podmínky pro dodržování BOZP jsou zejména: 
 správná organizace práce a odborný dozor, 
 včasné ukončení přípravných prací, 
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 dodržování technologických předpisů, 
 pořádek na pracovištích a skládkách, 
 běžná kontrola montážních pomůcek a materiálů, 
 kvalita výrobků a montážních prací, 
 odborná úroveň pracovníků obsluhujících mechanizmy nebo provádějících vázání a 
uvolňování břemen, 
 přerušení prací při nepříznivých klimatických vlivech. 
 
11. Související normy a předpisy 
[15] ČSN EN ISO 7437 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní 
  pravidla pro kreslení stavebních dílců 
[16]  ČSN EN ISO 3766 - Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 
[17]  ČSN 73 0420-1-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1-2 
[18]  ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění  
[19]  ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
[20] ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  
[21]  ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí    
[22] ČSN 27 0140-1-6 - Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování - Část 1-6  
[23] ČSN 36 1559-1 - Elektrické ruční nářadí - Část1: Všeobecná specifikace 
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1. Údaje o stavbě 
Název stavby: Bytový dům v Ostravě 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: ul. 28. října, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Ostrava - město 
Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 
Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 
Parcely dotčené: 192/1, 192/5, 192/9 
Parcely sousedící: 192/10, 867/1, 188/20, 167/4 
Investor: město Ostrava 
Vedoucí projektu: Ing. Pavel Oravec, Ph.D. 
Vypracoval: Bc. Radim Trajkov 
 
Jedná se o stavbu bytového domu v Ostravě. Objekt je tvořen jedním podzemním 
podlažím a pěti nadzemními podlažími. Rozměry objektu jsou 29,2 x 18,2 m. Celková 
výška objektu nad terén je 17,2 m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je pak 3,3 m. 
 
Konstrukce objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletem II. 
kategorie. Skelet se skládá z železobetonových prefabrikovaných sloupů čtvercového 
průřezu 300 x 300 mm. Dále pak z průvlaků obráceného písmene T šířky 500 mm a 
výšky 500 mm a průvlaků obráceného písmene L šířky 400 mm a výšky 500 mm. 
Ztužení konstrukce je provedeno prefabrikovanými ztužidly šířky 300 mm a výšky 
500 mm. Mimo to je konstrukce ztužena stropní konstrukcí, která je vytvořená 
z železobetonových předepjatých dutinových panelu Spiroll tl. 250 mm. Výplňové zdivo 
obvodového pláště je provedeno z vápenopískových tvárnic KM BETA SENDWIX 8DF-
LP 240 AKU P+D, tl. 240 mm. Tato tvárnice je použita také na vnitřní zdivo oddělující 
jednotlivé bytové jednotky. Příčky jsou pak vyzděny z vápenopískových tvárnic 
KM BETA SENDWIX 4DF-LP 115 P+D, tl. 115 mm. 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
113 
 
Objekt je založen na prefa-monolitických patkách tvořených prefabrikovaným 
železobetonovým kalichem a z monolitické základové patky z prostého betonu. 
Výplňové zdivo v prvním podzemním podlaží je vynášeno na prefabrikovaných 
železobetonových základových překladech uložených na základové kalichy. Základové 
překlady jsou uložené na ozub a jsou šířky 300 mm a výšky 700 mm. 
 
2. Varianta 01 – Stropní konstrukce z předepjatých stropních panelů SPIROLL 
2.1 Popis typu stropní konstrukce 
[obr  10] 
Dutinové předpjaté dílce SPIROLL jsou deskové betonové prvky vyztužené podélnými 
předpjatými lany. Vyrábějí se tzv. bezbočnicovou technologií na dlouhých drahách. 
Z průběžného pásu se po dosažení potřebné pevnosti betonu vyřezávají dílce délky 
požadované zákazníkem, výrobní dokumentací nebo projektem. Standardní skladebná 
šířka všech panelů je1 200 mm. Průřez je vylehčen dutinami v závislosti na typu panelu 
a vyztužen předpjatými ocelovými lany umístěnými při spodním, případně horním 
okraji panelu. Výrobní délka panelu závisí na přání zákazníka a může dosáhnout až 
16 m a je odstupňována po 1 cm. Půdorysný rozměr panelu lze upravit podélnými a 
šikmými řezy za předpokladu dodržení předepsaných zásad. 
 
Panely svými rozměry a vysokou únosností umožňují vytvořit moderní otevřené 
dispozice vnitřních prostor staveb bez omezení svislými podporami či průvlaky. Při 
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provádění vícepodlažních objektů tak lze s použitím dělících nenosných příček bez 
problémů navrhnout rozdílnou dispozici v každém podlaží. 
 
Hlavní výhody použití předepjatých stropních panelů Spiroll: 
 Velmi rychlá montáž 
Panely díky svým velkým rozměrům a možnosti montáže přímo z dopravního 
prostředku umožňují pokládku stropu ve velmi krátkém čase s minimem pracovníků. 
Při montáži stropních panelů se šetří jak čas a peníze na dopravu panelů, tak také 
prostor na staveništi potřebný pro skladování panelů.  
 
 Vysoká únosnost při relativně malé tloušťce průřezu 
Předpjatá výztuž, navrhovaná vždy podle konkrétního zatížení a rozponu, umožňuje 
maximální využití statické výšky průřezu panelu. 
 
 Snadné přizpůsobení rozměrů panelů půdorysu stavby 
Panely jsou vyráběné podle navržené skladby stropu. 
 
 Minimalizace mokrých procesů na stavbě 
Použití panelů SPIROLL přináší po zalití spár okamžitou únosnost stropní konstrukce 
bez nutnosti větší technologické přestávky nutné u polomontovaných nebo 
monolitických stropních konstrukcí. Odpadá rovněž provádění bednění či provizorní 
podpůrné konstrukce. 
 
 Požární odolnost 
Požární odolnost se pohybuje mezi 30 – 90 minut. Je závislá na výšce panelu, počtu 
předepjatých lan, rozpětí a statickém využití únosnosti panelu. Požární odolnost je 
doložená vždy zvlášť ke konkrétnímu typu panelu SPIROLL. 
 
 Neměnné fyzikálně mechanické vlastnosti 
Stálé fyzikálně mechanické vlastnosti se nemění ani po zaplavení vodou. 
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 Ekonomická výhodnost 
Panely SPIROLL přinášejí nejpříznivější poměr užitných vlastností a pořizovací ceny 
stropních konstrukcí. 
 
2.2 Materiál 
2.2.1 Popis materiál  
Předepjaté stropní panely Spiroll 
 
PPS 01 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 1200x250x7200 
hmotnost panelu: 2808 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
PPS 02 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 1200x250x4700 
hmotnost panelu: 1833 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
PPS 03 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 1050x250x4700 
hmotnost panelu: 1604 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
PPS 04 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 600x250x7200 
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hmotnost panelu: 1404 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
PPS 05 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 600x250x6400 
hmotnost panelu: 1248 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
PPS 06 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 600x250x5600 
hmotnost panelu: 1092 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
PPS 07 – PANEL SPIROLL PPS 250 - 6 + 0 
rozměr panelu: 600x250x4700 
hmotnost panelu: 917 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 50/60 
ocel: FE 1860 Relax 2 
 
Cementový potěr MC30 
Cementový potěr bude sloužit jako podkladní vrstva pro uložení stropních panelů na 
ozub průvlaku. Dodavatelem potěru bude firma Českomoravský beton, a.s. 
 
konzistence: C1 
maximální zrnitost: 4 mm 
cement: CEM II 32,5 
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Baumit zálivková malta 
Zálivková malta bude sloužit k zalití výztuže ve styku stropních panelů. Dodavatelem 
zálivkové malty bude firma MPL KAUF spol. s.r.o. 
maximální zrnitost:  2,5 mm 
objemová hmotnost (suchá směs):  1550 kg/m3 
pevnost v tlaku:  ≥ 25 MPa 
spotřeba:  1,9 kg suché směsi/ 1l čerstvé malty 
 
2.2.2 Množství materiálů pro jedno podlaží 
PPS 01 – PPS 250 – 6 + 0 39 ks 
PPS 02 – PPS 250 – 6 + 0 20 ks 
PPS 03 – PPS 250 – 6 + 0 3 ks 
PPS 04 – PPS 250 – 6 + 0 2 ks 
PPS 05 – PPS 250 – 6 + 0 1 ks 
PPS 06 – PPS 250 – 6 + 0 2 ks 
PPS 07 – PPS 250 – 6 + 0 3 ks 
Cementový potěr MC30 15 pytlů 
Baumit zálivková malta 50 pytlů 
 
2.2.3 Doprava materiálů 
Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění 
dvojice podkladů v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. 
Panely se přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích s proklady 
z dřevěných hranolů umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu 
od čel. Dopravu panelu zajišťuje výrobce panelů. 
 
2.2.4 Uskladnění materiálů 
Panely není třeba skladovat. Je možné je osadit rovnou po přivezení na staveniště 
z dopravního prostředku. V případě, že je nutné dílce skladovat, skladují se ve výrobní 
poloze na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu. Jsou 
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uloženy na dřevěných prokládkách stejné tloušťky. Umisťují se v 1/10 rozpětí, 
max. 600 mm od čela panelu. Prokládky musí být ve svislici nad sebou. Výška stohu 
nesmí přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí být zachován bezpečný průchod o šířce 
1,0 m. Při manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. Na uskladněné dílce je 
zakázáno vystupovat, vylézat apod. 
 
2.3 Stroje a pomůcky 
2.3.1 Stroje 
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC – B6 
Bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Délka výložníku bude 40 m. Jeřáb 
bude ustaven na čtyřech pevných pilotách a  800 mm a hloubce 3 000 mm. Přeprava 
na staveniště bude provedena pomoci nákladního vozu TATRA 815 s třínápravovým 
podvozkem. Složení na staveništi bude provedeno za pomocí autojeřábu. Příkon jeřábu 
vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze 
jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D".  
 
Technické parametry zvoleného stavebního věžového jeřábu jsou uvedeny 
v technickém listě, který je součástí příloh této dokumentace. 
 
Míchačka M-TEC D30 
Kontinuální míchačka je zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 
6 mm. Je určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu a potěr. 
Je pojízdná. A je určena jak pro míchání pytlovaných směsí, tak i pro míchání materiálů 
ze sila.  
 
Parametry míchačky: 
Standardní dopravované množství:  cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele 
Hnací motor:  4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění: 16 A 
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Přívod: 5 x 1,5 mm² 
Zástrčka:  16A, 5p, 6h 
Přípojka vody:  vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak 
 vody / min. 2,5 bar při běžícím stroji 
Rozměry: 1970 x 690 x 1 077 mm 
Hmotnost: 220 kg 
 
2.3.2 Pomůcky 
Nivelační přístroj, pásmo, značkovací sprej, kyblíky, zednické lžíce, hladítko, vodováha, 
olovnice, dřevěné (dubové) klínky, vysílačka pro komunikaci s jeřábníkem, závěs typu 
DEHA s nosností 5t, svářečka RILON ARC 160 MINI INVERTOR MMA, páčidlo, 
samosvorné kleště, hydraulický zvedák, dřevěné klíny. 
 
2.3.3 Ochranné pomůcky 
Reflexní vesty, ochranné přilby, ochranné rukavice. 
Pro svařování: ochranný nehořlavý oblek, svařovací rukavice, svařovací helma se 
štítem. 
 
2.4 Personální obsazení 
Vedoucí montážní čety (mistr) 1x 
Montážník (usazovač + zálivkář + svářeč) 2x 
Jeřábník 1x 
 
2.5 Pracovní postup 
Panely je možné ukládat pouze na čistý povrch, zbavený všech nečistot a prachu. Ozub 
průvlaku se nejprve navlhčí vodou a provede se na něj podkladní vrstva z cementového 
potěru MC 30 o minimální tloušťce vrstvy 10 mm. Poté se provede uchycení stropního 
panelu pomocí samosvorných kleští buď přímo na dopravním prostředku, nebo na 
skládce stropních panelu zřízené v rámci zařízení staveniště.  
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Montážník navede jeřábníka na místo uložení stropního panelu. Po ustálení panelu 
jeřábník pomocí mikrozdvihu pomalu uloží panel do maltového lože na ozubu 
průvlaku. Uložení panelu korigují montážníci pomoci páčidel a dřevěných klínů. Osazení 
prvního panelu provádí montážníci z žebříků. Po osazení prvního panelu však můžou 
montážníci již chodit po panelu, jelikož po osazení je únosný. 
 
Po uložení všech stropních panelu dle projektové dokumentace v rámci jednoho 
podlaží se provede betonová zálivka spár. Spáry mezi panely musejí být zbaveny všech 
nečistot a prachu. Spáry musejí být navlhčeny. Do spár se uloží zálivková výztuž dle 
projektové dokumentace. Zálivku provádí jeden montážník, zatímco druhý provádí 
zhutnění zálivky. Zhutnění se provádí pomocí dřevěné latě do tloušťky 20 mm. Zatížení 
stropních panelů je možné nejdříve po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu. 
 
Zálivku je potřeba chránit proti dešti a nadměrnému vysychání. Po zavadnutí zálivky se 
provádí pravidelné kropení. V případě nízkých teplot se zálivka přikryje vrstvou 
polystyrenu tloušťky 100 mm. Teplota zálivky nesmí klesnout pod + 1 °C do doby než 
dosáhne alespoň 50% krychelné pevnosti betonu. 
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2.6 Rozpočet 
MATERIÁL MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Stropní deska Spiroll 445 m2 630,00 280 350,00 Kč
Zálivková výztuž 378 bm 12,50 4 725,00 Kč
Zálivková malta 1,8 m3 8784,00 15 811,20 Kč
300 886,20 Kč
DOPRAVA MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Doprava stropních panelů 5 x 108 km 100 54 000,00 Kč
54 000,00 Kč
PRACOVNÍCI MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Mistr 58,5 hod 280 16 380,00 Kč
Montér 58,5 hod 180 10 530,00 Kč
Montér 58,5 hod 180 10 530,00 Kč
Jeřábník 40,5 hod 220 8 910,00 Kč
50 850,00 Kč
405 736,20 Kč
CELKEM ZA MATERIÁL:
CELKEM ZA DOPRAVU:
CELKEM ZA PRÁCI:
CELKEM ZA STROP 1NP
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
2.7 Harmonogram 
Harmonogram prací pro stropní konstrukci ze předepjatých stropních panelů Spiroll je 
přílohou č. 1 tohoto dokumentu.  
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3. Varianta 02 – Stropní konstrukce ze spřažených stropních desek Filigran 
3.1 Popis typu stropní konstrukce 
 
[obr  11] 
Tenké prefabrikované desky se používají jako ztracené bednění pro spřažené stropní 
konstrukce. V deskách je již zabudovaná nosná i rozdělovací výztuž pro přenesení 
kladných ohybových momentů v konečném stádiu po zmonolitnění. Stropní desky jsou 
opatřeny prostorovými příhradovými nosníky, které se využívají při manipulaci, zajišťují 
dostatečnou tuhost v montážním stavu a spřažení prefabrikované a monolitické části 
v konečném stavu. Celková tloušťka stropní desky se stanovuje výpočtem na konkrétní 
parametry. 
 
Hlavní výhody použití spřažených stropních desek Filigran 
 Maximálním snížení tesařských a armovacích prací na staveništi. 
 Hladký pohledový povrchu betonu na spodní lícové straně, který již není potřeba 
omítat. 
 Snadné vytváření nepravidelných půdorysných tvarů, sledujících půdorysné řešení 
objektů. 
 Snadné vytváření prostupů různých tvarů a velikostí (schodiště, komíny). 
 Provádění tzv. "skrytých" průvlaků, které zajišťují rovný podhled. 
 Zachovává si vlastnosti monolitického stropů a tím zamezuje vzniku trhlin ve 
spárách, tak jako tomu může být v případě samostatných desek či panelů. 
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3.2 Materiál 
3.2.1 Popis materiál  
Spřažené stropní desky Filigrán 
Stropní desky Filigrán budou dodány firmou Topos Prefa Tovačov, s.r.o. 
 
01F – DESKA SPF 470 x 235 x 6 
rozměr desky: 4700 x 2350 x 60 
hmotnost desky: 1656 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 20/25 
ocel: 10 505 (R) – tyčová 
 
02F – DESKA SPF 720 x 235 x 6 
rozměr desky: 7200 x 2350 x 60 
hmotnost desky: 2538 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 20/25 
ocel: 10 505 (R) – tyčová 
 
03F – DESKA SPF 470 x 240 x 6 
rozměr desky: 4700 x 2400 x 60 
hmotnost desky: 1692 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 20/25 
ocel: 10 505 (R) - tyčová 
 
04F – DESKA SPF 470 x 225 x 6 
rozměr desky: 4700 x 2250 x 60 
hmotnost desky: 1586 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 20/25 
ocel: 10 505 (R) - tyčová 
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05F – DESKA SPF 470 x 60 x 6 
rozměr desky: 4700 x 600 x 60 
hmotnost desky: 423 kg 
objemová hmotnost: 2500 kg/m3 
beton třídy: C 20/25 
ocel: 10 505 (R) – tyčová 
 
Cementový potěr MC30 
Cementový potěr bude sloužit jako podkladní vrstva pro uložení stropních panelů na 
ozub průvlaku. Dodavatelem potěru bude firma Českomoravský beton, a.s. 
 
konzistence: C1 
maximální zrnitost: 4 mm 
cement: CEM II 32,5 
 
Beton třídy C20/25 XC1 
Beton třídy C25/30 XC1 je určen pro zmonolitnění stropní konstrukce ze stropních 
desek Filigran. Beton bude dodán firmou CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
 
Objemová hmotnost: 2000 kg/m3 
Beton třídy C25/30, Frakce 8/16 
Objem betonu jedné patky: 4 m3 
Objem betonu všech patek (20 ks): 80 m3 
 
3.2.2 Množství materiálů pro jedno podlaží 
01F – DESKA SPF 470 x 235 x 6 18 ks 
02F – DESKA SPF 720 x 235 x 6 12 ks 
03F – DESKA SPF 470 x 240 x 6 3 ks 
04F – DESKA SPF 470 x 225 x 6 1 ks 
05F – DESKA SPF 470 x 60 x 6 1 ks 
Beton třídy C20/25 XC1 85 m3 
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3.2.3 Doprava materiálů 
 
Doprava stropních desek Filigran: 
Filigrany je možné přepravovat na všech typech nákladních vozidel s únosnosti větší 
než 5 tun. Úložná plocha a nosnost zvoleného vozidla je závislá na maximální délce 
dílců a jejich hmotnosti. Filigrany se mohou dopravovat až po dosažení potřebné 
pevnosti. 
 
Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění 
dvojice podkladů v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru desky. Desky 
se přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích bez prokladů.  
Dopravu desek zajišťuje výrobce. 
 
Doprava čerstvého betonu: 
Vozidlo: Mercedes-Benz 3241 8 x 4 PUMI 21 m (302 kW). 
 
Čerstvý beton pro provádění zmonolitnění základových patek bude na stavbu 
dopraven pomoci autodomíchavače s čerpadlem, tzv. PUMI. Výhoda tohoto typu 
vozidla je, že si beton sám doveze a zároveň i čerpá. Objem bubnu zvoleného vozu je 
7 m3. 
 
3.2.4 Uskladnění materiálů 
Desky není třeba skladovat. Je možné je osadit rovnou po přivezení na staveniště 
z dopravního prostředku. V případě, že je nutné dílce skladovat, skladují se ve výrobní 
poloze na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu. Nemusí 
se ukládat na dřevěných prokládkách. Uskladnění dílců na sebe je možné v počtu sedmi 
dílců bez prokládky. Mezi stohy musí být zachován bezpečný průchod o šířce 1,0 m. Při 
manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. Na uskladněné dílce je zakázáno 
vystupovat, vylézat apod. 
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3.3 Stroje a pomůcky 
3.3.1 Stroje 
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 EC – B6 
Bude sloužit pro přepravu materiálu po staveništi. Délka výložníku bude 40 m. Jeřáb 
bude ustaven na čtyřech pevných pilotách a  800 mm a hloubce 3 000 mm. Přeprava 
na staveniště bude provedena pomoci nákladního vozu TATRA 815 s třínápravovým 
podvozkem. Složení na staveništi bude provedeno za pomocí autojeřábu. Příkon jeřábu 
vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze 
jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D".  
Technické parametry zvoleného stavebního věžového jeřábu jsou uvedeny 
v technickém listě, který je součástí příloh této dokumentace. 
 
Auto-domíchávač s čerpadlem Mercedes-Benz 3241 8 x 4 PUMI 21 m (302 kW) 
Bude použit pro provádění zmonolitnění stropní konstrukce. Součástí domíchávače 
bude také čerpací zařízení PUMI - LIEBHERR 7 m3 + 21m PUTZMEISTER (550 MH). 
 
3.3.2 Pomůcky 
Nivelační přístroj, pásmo, značkovací sprej, kyblíky, zednické lžíce, ponorný vibrátor, 
ruční hliníkové hladítko, vodováha, olovnice, dřevěné (dubové) klínky, vysílačka pro 
komunikaci s jeřábníkem, závěs typu DEHA s nosností 5t, svářečka RILON ARC 160 MINI 
INVERTOR MMA, páčidlo, hydraulický zvedák, dřevěné klíny. 
 
3.3.3 Ochranné pomůcky 
Reflexní vesty, ochranné přilby, ochranné rukavice 
Pro svařování: ochranný nehořlavý oblek, svařovací rukavice, svařovací helma se štítem 
 
3.4 Personální obsazení 
Vedoucí montážní čety (mistr) 1x 
Montážník (usazovač + betonář + svářeč) 2x 
Pomocný dělník 1x 
Jeřábník 1x 
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3.5 Pracovní postup 
Stropní desky musejí být podepřeny podpěrným systémem. Ten musí být připravený 
před samotným osazováním stropních desek. Podepření desek bude provedeno 
systémovým bedněním značky PERI. Pomocí stropních stojek PEP 20 a dřevěných 
hranolů. Podepření stropní konstrukce musí být provedeno ve středu délky stropních 
desek. Vzdálenost jednotlivých stojek od sebe bude 1,5 m. Při montáží desek ve vyšších 
podlažích je třeba osadit stojky nad stojky předchozího podlaží. Osazování další stropní 
konstrukce je však možné až po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu předchozí 
desky. Té bude dosaženo po pěti dnech od vybetonování. 
 
Desky je možné ukládat pouze na čistý povrch, zbavený všech nečistot a prachu. Ozub 
průvlaku se nejprve navlhčí vodou a provede se na něj podkladní vrstva z cementového 
potěru MC 30 o minimální tloušťce vrstvy 10 mm. Poté se provede uchycení stropní 
desky pomocí 4 úchytů DEHA osazených za styčníky výztuže stropních desek. Uchycení 
se provede buď přímo na dopravním prostředku, nebo na skládce stropních desek 
zřízené v rámci zařízení staveniště.  
 
Montážník navede jeřábníka na místo uložení stropního desky. Po ustálení desky 
jeřábník pomocí mikrozdvihu pomalu uloží desku do maltového lože na ozubu 
průvlaku. Uložení desky korigují montážníci pomoci páčidel a dřevěných klínů. Před 
zmonolitnění stropní konstrukce je třeba osadit výztuž. Ze zbytků svařovaných sítí se 
přichystá výztuž na spojích jednotlivých panelů dle projektové dokumentace. Horní 
výztuž bude provedena ze svařovaných sítí o rozměrech 6x150x150 mm. V případě 
prostupů stropních konstrukci se musí provést bednění. To musí být provedeno 
takovým způsobem, aby bylo možné jeho odstranění po betonáži. Povrch stropních 
desek musí být před betonáží očištěn a musí se navlhčit.  
 
Dále se provádí samotné betonování čerstvým betonem, který je dovážený pomocí 
autodomíchávači a je na místo čerpán pomoci čerpadla (PUMI). Betonáž se provádí 
rovnoměrně po ploše, jelikož se beton nesmím hromadit na jednom místě, tj. z důvodu 
aby nedošlo ke zřícení kvůli velkému bodovému zatížení. Při betonáži musí být čerstvý 
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beton dostatečně hutněn pomocí ponorných vibrátorů a vibračních latí. Povrch 
vybetonované konstrukce musí být rovný před začátkem tuhnutí betonové směsi. 
V případě, že musíme betonáž zastavit na déle než 2 hodiny, dojde ke vzniku pracovní 
spáry. Je třeba pohlídat, aby pracovní spára vznikla uprostřed stropních desek a ne na 
kraji. 
 
3.6 Rozpočet 
MATERIÁL MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Stropní deska Filigran 445 m
2
601,40 267 623,00 Kč
Svařované sítě 6x150x150 mm 445 m2 50,00 22 250,00 Kč
Beton na zmonolitnění 85 m
3
2055,00 174 675,00 Kč
Podpěrná konstrukce 445 m2 31,50 14 017,50 Kč
478 565,50 Kč
DOPRAVA MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Doprava stropních desek 5 x 108 km 100 54 000,00 Kč
Doprava čerstvého betonu 85 m
3
115 9 775,00 Kč
63 775,00 Kč
PRACOVNÍCI MNOŽSTVÍ M.J. CENA J. CELKEM
Mistr 45 hod 280 12 600,00 Kč
Montér 45 hod 180 8 100,00 Kč
Montér 45 hod 180 8 100,00 Kč
Pomocník 45 hod 100 4 500,00 Kč
Jeřábník 22,5 hod 220 4 950,00 Kč
38 250,00 Kč
580 590,50 Kč
CELKEM ZA MATERIÁL:
CELKEM ZA DOPRAVU:
CELKEM ZA PRÁCI:
CELEKM ZA STROP 1NP  
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
3.7 Harmonogram 
Harmonogram prací pro stropní konstrukci ze stropních desek Filigran je přílohou č. 1 
tohoto dokumentu. 
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4. Porovnání metod stropních konstrukcí 
4.1 Hodnotící podmínky 
Cena stropních dílců 
Tato podmínka bude porovnávat cenu jednotlivých dílců stropních konstrukcí. Jelikož 
obě stropní konstrukce mají stejnou tloušťku, bude se cena porovnávat za 1 m2. 
 
Cena dopravy stropních dílců 
V této podmínce bude hodnotit cena dopravy na stavbu. Materiály budou dopravovány 
ze stejné výrobny, tím pádem bude délka trasy stejná. Zároveň dílce budou 
dopravovány stejným dopravním prostředkem. Tímto se nám eliminuje rozdílnost 
nákladů dle délky trasy a dle zvoleného dopravního prostředku. Hodnotit se tedy bude 
jenom počet obrátek vozu a s tím spojené náklady. 
 
Cena za prací 
Zde bude hodnoceno potřebné množství zaměstnanců a jejich platové ohodnocení dle 
jejich odbornosti. 
 
Počet zaměstnanců 
V této části se bude porovnávat množství pracovníků potřebné na zhotovení stropní 
konstrukce. 
 
Potřebná kvalifikace zaměstnanců 
Tato podmínka bude porovnávat, zda jednotlivá montáž stropních konstrukcí bude mít 
nároky na odbornou kvalifikaci pracovníků. 
 
Potřeba skladovacích ploch 
V tomto kritériu se bude porovnávat, zda je potřeba zřizovat skládku materiálů pro 
stropní dílce.  
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Způsob skladování 
V případě, že bude nutné zřídit skladovací plochy, tak se bude porovnávat velikost 
skladovacích ploch a způsob ukládání panelů. 
 
Provádění úprav na stavbě 
Tato podmínka bude porovnávat složitost provádění úprav stropních dílců přímo na 
stavbě. 
 
Nároky na mechanizaci 
Porovnání potřebných strojů pro realizaci a jejich vytížení. 
 
Nutnost podpěrné konstrukce 
Zda je potřeba zřídit podpěrnou konstrukci pro stropní konstrukci před její realizací. 
 
Zmonolitnění konstrukce 
Zde se bude porovnávat způsob a množství dobetonávek a jejich náročnost.  
 
Hmotnost konstrukce 
Toto kritérium bude porovnávat hmotnost konstrukce. Hmotnost bude brána za 1 m2. 
U Filigránové stropní konstrukce se počítá hmotnost konstrukce včetně monolitické 
části. 
 
Složitost provedení konstrukce 
V této podmínce se bude porovnávat pracovní postup realizace stropních konstrukcí. 
Zejména pak pokládka prefabrikátu, uložení výztuže a betonáž konstrukce. 
 
Doba pokládky 
Zde je zahrnutá celková doba trvání realizace včetně technologických přestávek. 
 
Délka technologické přestávky 
Toto kritérium hodnotí nutnost a délku trvání technologických přestávek. 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
131 
 
Záruka 
Porovnává záruku od dodavatele na stropní konstrukci. 
 
Životnost 
Porovnává délku trvání životnosti stropních konstrukcí. 
 
4.2 Porovnání podmínek 
  TYP KONSTRUKCE KLADY/ZÁPORY 
PODMÍNKA SPIROLL FILGRAN SPIROLL FILGRAN 
Cena stropních dílců 630,00 m2 601,40 m3 0 1 
Cena dopravy stropních dílců 
Více kusů - více 
obrátek vozu 
Méně kusů - méně 
obrátek vozu 
0 1 
Cena prací 
Méně zaměstnanců 
+ jednodušší práce 
Více zaměstnanců + 
zmonolitňování 
1 0 
Počet zaměstnanců 1+2+1 1+3+1 1 0 
Potřebná kvalifikace 
zaměstnanců 
mistr, montážník, 
svářeč, jeřábník 
mistr, montážník, 
svářeč, jeřábník 
0 0 
Potřeba skladovacích ploch Ne Ne 0 0 
Způsob skladování Méně kusu na sebe Více kusů na sebe 0 1 
Provádění úprav na stavbě Složitější Jednodušší 0 1 
Nároky na mechanizaci Jeřáb 
Jeřáb + 
autodomíchávač s 
čerpadlem 
1 0 
Nutnost podpěrné konstrukce Ne Ano 1 0 
Zmonolitnění konstrukce 
Pouze zalití spár a 
dobetonávek 
Zmonolitnění po 
celé ploše 
1 0 
Hmotnost konstrukce 325 kg/m2 625 kg/m2 1 0 
Složitost provedení konstrukce Pokládka + úpravy 
Pokládka + výztuž + 
betonáž 
1 0 
Doba pokládky 4,5 dne 2,5 dne 0 1 
Délka technologické přestávky 2,5 dne 7 dní 1 0 
Záruka Celý strop 
Stropní desky bez 
zmonolitnění 
0 0 
Životnost Životnost stavby Životnost stavby 0 0 
CELKOVÝ POČET KLADŮ JEDNOTLIVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ: 8 5 
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4.3 Vyhodnocení výsledků 
Cílem porovnání stropních konstrukci z předepjatých stropních panelů Spiroll a 
stropních desek Filigrán bylo určit, který konstrukční systém bude výhodnější pro 
zadanou budovu. Vyhodnocení bylo provedeno na základě porovnání jednotlivých 
parametrů. Parametry pro vyhodnocení byly vybrány na základě prostudování 
technických informací k daným stropním konstrukcím a dále dle technologického 
postupu jednotlivých stropních konstrukcí.  Vyhodnocení je na závěr shrnuto do dvou 
kategorií: 
 
Porovnání kladů: 
Dle porovnávacích parametrů byl stanoven počet kladů jednotlivých stropních 
konstrukcí. Ze sedmnácti porovnávacích parametrů získala stropní konstrukce 
z předepjatých stropních panelu Spiroll 8 kladných bodů, zatímco konstrukce ze 
stropních desek Filigran dostala bodu pouze 5. Z toho vyplívá, že dle porovnávacích 
podmínek je výhodnější stropní konstrukce z předepjatých stropních desek Spiroll. 
 
Porovnání cen: 
Druhou porovnávací kategorií je cena zvolené stropní konstrukce. Při vyhodnocení 
stropní konstrukce dle ceny se porovnávali ceny materiálů, dopravy cena za práci. 
Jednotlivé ceny jsou určeny z ceníků jednotlivých výrobců. Uvedené ceny jsou pouze 
SPIROLL 
61,54% 
FILIGRAN 
38,46% 
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orientační a nelze se jimi řídit při případné realizace, nicméně pro porovnání jsou 
dostačující. Reálné ceny by se neměli výrazným způsobem lišit.  
 
 
Z grafu porovnávacího cenu materiálů, dopravy a práce je tedy patrné že stropní 
konstrukce z předepjatých stropních panelu Spiroll je cenové výhodnější. Rozdíl cen 
činí 174 854,- Kč [bez DPH]. Pouze v jednom ze tří kriterií vyšla stropní konstrukce 
z desek Filigrán lépe.  
 
5. Závěr 
Porovnání stropních konstrukcí z předepjatých stropních panelu Spiroll a stropních 
desek Filigran mělo určit, který z konstrukčního systému bude pro danou stavbu 
výhodnější. Bylo provedeno vyhodnocení dvou kriterií a to porovnávaní kladů a 
porovnávaní cen. Z obou provedených porovnání vyšla výhodněji stropní konstrukce 
z předepjatých stropních panelů Spiroll.  
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Příloha č. 1 – Harmonogram prací stropních konstrukcí 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v restauraci - 1NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce – S04 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Anhydritová podlaha Anhylevel  0,050       1,200  20,0 
   2  PE folie  0,005       0,350  144000,0 
   3  Isover EPS 150 S 0,060       0,035  30,0 
   4  Spiroll PPS 250+6+0  0,250       1,200  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,878 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0210 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4085 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 2NP – nad prostupem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce – S12 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminatová podlaha 0,008       0,180  12,5 
   2  Anhydritová podlaha Anhylevel 0,050       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock HD  0,060       0,043  2,0 
   5  Spiroll PPS 250+6+0 0,250       1,200  23,0 
   6  Rockwool Fasrock L  0,200       0,047  2,05 
   7  Cemix Flex T  0,005       0,570  20,0 
   8  Cemix IP 42  0,002       0,750  18,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Kontaktní zateplení – TI 200 mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce – S17 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix IP 20  0,015       0,780  18,0 
   2  VPC KM BETA 8DF-LP AKU  0,240       0,610  25,0 
   3  Cemix Flex T  0,005       0,570  20,0 
   4  Rockwool Fasrock L  0,200       0,047  2,05 
   5  Cemix Flex T 0,005       0,570  20,0 
   6  Cemix IP 42  0,002       0,570  18,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   DP_tra133                      
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,844 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Závěr 
 
Zadáním diplomové práce bylo vypracovat technologický postup provádění základů 
prefabrikované skeletové konstrukce a porovnání dvou konstrukcí stropů.  Součástí práce je 
také projektová dokumentace pro provedení stavby zadaného objektu. Návrh základové 
konstrukce byl řešen s ohledem na skladebnou a provádějící jednoduchost.  
 
Cílem porovnání stropních konstrukcí bylo určit, která konstrukce stropu je pro zadaný 
objekt výhodnější. Byla posuzována konstrukce z předepjatých stropních panelu Spiroll a 
stropní konstrukce z desek Filigran. Posouzení bylo provedeno pomocí dvou základních 
kritérií, a to porovnání cen a porovnání kladů. Výsledkem byl výběr typu stropní konstrukce 
pro zadaný objekt.  
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